

## k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				<a href="http://WWW.ETAPA.NET.EC">WWW.ETAPA.NET.EC</a>				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				<a href="#">Link para descarga</a>				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				<a href="#">Link para descarga</a>				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2017	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AR 2016 PLAN INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. P2. Identificar y valorar los servicios entregados por la Empresa	NO DISPONIBLE	\$ 160.000,00	21/01/2015	24/05/2018	15%	<a href="#">N/A</a>
	AR 2016 RECONSTRUCCIÓN CASONA DE LLAVIUCU		NO DISPONIBLE	\$ 100.200,00	20/01/2016	23/07/2018	16%	<a href="#">N/A</a>
	AR 2016 VALORACIÓN SERVICIOS AMBIENTALES		NO DISPONIBLE	\$ 127.549,49	25/01/2016	04/04/2018	21%	<a href="#">N/A</a>
	2017 EDUCACION VERDE, SEGUNDA FASE		NO DISPONIBLE	\$ 29.518,00	03/01/2017	12/01/2018	13%	<a href="#">N/A</a>
	2017 ESTUDIOS MINEROS		NO DISPONIBLE	\$ 1.851.681,75	01/03/2016	22/05/2019	15%	<a href="#">N/A</a>
	2017 FINAN PÚBLICO - PRIVADO GESTIÓN Y CONSER PARQUE NACIONAL CAJAS		NO DISPONIBLE	\$ 45.000,00	03/01/2017	29/12/2017	33%	<a href="#">N/A</a>
GAPASA	GAPASA Ar2016 PROY ESTRATÉGICO - REVISIÓN NORMATIVA GESTIÓN AGUA Y SANEAM		NO DISPONIBLE	\$ -	18/01/2016	30/07/2019	19%	<a href="#">N/A</a>
	GAPASA Ar2016 PROY ESTRATÉGICO - SISTEMA DE CALIFICACIÓN AQUARATING		NO DISPONIBLE	\$ 68.360,00	18/01/2016	06/11/2020	11%	<a href="#">N/A</a>
	GAPASA Ar2016 PROY ESTRATÉGICO - IDENTIF Y VALORACIÓN SERVICIOS CONEXOS		NO DISPONIBLE	\$ -	06/06/2016	05/04/2017	75%	<a href="#">N/A</a>
	GAPASA AR2016 PROY ESTRATÉGICO MODELO DE OPTIMIZACION IDI		NO DISPONIBLE	\$ 5.040,00	03/08/2016	29/01/2018	39%	<a href="#">N/A</a>
	SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE DOLOROSA - PACHA		NO DISPONIBLE	\$ 41.000,00	03/01/2017	10/05/2018	44%	<a href="#">N/A</a>
	SDI Ar2016 GAD ALCALDÍA - AGUA POTABLE GUAGUAZHUMI - PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 126.440,00	01/03/2016	30/04/2019	19%	<a href="#">N/A</a>

SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GULL PARCOLOMA - TARQUI
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE JABASPAMBA TEJAR - QUINGEO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE RUMIPAMBA - QUINGEO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE TUNAS LOMA - NULTI
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE VICTORIA PORTETE - ZHIZHO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE ZHAGAL LUZ Y GUIA - MOLLETURO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT AMARILLO SAUCES - CUMBE
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT COCHAPAMBA GRANDE - QUINGEO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT ESTUDIO PLANTAS - SANTA ANA
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT NUEVO CHECA - CHECA
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT SAN MARTIN - LLACAO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT SANTA MARIA REINA - RICAURTE
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR RUMIPAMBA - QUINGEO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR UNION Y PROGRESO - PACHA

NO DISPONIBLE	\$ 420.000,00	16/05/2016	18/11/2020	18%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 208.200,00	01/03/2016	30/04/2019	19%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 137.440,00	01/03/2016	30/04/2019	19%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 447.000,00	01/09/2016	17/10/2019	13%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 12.000,00	01/03/2016	30/04/2019	19%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	01/03/2016	30/04/2019	19%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	01/06/2016	18/07/2019	12%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	01/03/2016	02/01/2020	19%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 10.000,00	01/03/2016	02/01/2020	21%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 484.864,00	09/01/2017	21/11/2018	16%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 58.240,00	15/02/2016	14/02/2019	37%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 436.280,00	16/01/2017	12/08/2019	13%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 8.000,00	01/03/2016	02/01/2020	21%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 40.000,00	01/04/2016	17/12/2018	41%	<u>N/A</u>

SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT SUBCENTRO SALUD S GABRIEL - CHAUCHA
SDI Ar2016 GAD ALCALDÍA - ALCANT TUTUPALI GRANDE - TARQUI
SDI Ar2016 GAD ALCALDÍA - ALCANT UNIÓN LA CAPILLA - LLACAO
SDI Ar2016 GAD ALCALDIA - ALCANT VIOLA - PACCHA
SDI Ar2016 GAD ALCALDÍA - ALCANTARILLADO DOLOROSA BARSAL - SANTA ANA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT CRUCE DEL CARMEN - SININCA Y
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT FRANCISCO XAVIER - CHACARRUMI - SAN JOAQUÍN
SDI 2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT GARCÍA MORENO - SAYAUSÍ
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SAN VICENTE DE LA CALERA - SAN SEBASTIÁN
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR JUAN PABLO - SAN JOAQUÍN
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT TABLÓN DE RICAURTE - SECTOR ABDÓN CALDERÓN
SDI 2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GAÑADEL - CUMBE
SDI 2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE LOURDES DE LLACAO - LLACAO
SDI 2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE SANTA ROSA - TARQUI
SDI 2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE SECTOR PAMPAS DEL ZAMORA RICAURTE

NO DISPONIBLE	\$	83.200,00	01/02/2017	17/09/2019	3%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	93.549,00	01/03/2016	15/01/2020	22%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	95.000,00	02/05/2016	08/05/2019	28%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	176.450,00	30/11/2016	25/12/2018	17%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	25.000,00	01/03/2016	02/01/2020	21%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	175.000,00	02/02/2017	22/05/2019	22%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	150.000,00	16/01/2017	12/04/2019	21%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	104.324,00	23/01/2017	19/04/2019	24%	<u>N/A</u>
54Q	\$	95.000,00	16/01/2017	12/04/2019	18%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	35.333,00	16/01/2017	08/02/2019	32%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	50.819,00	06/03/2017	22/03/2019	10%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	15.000,00	24/08/2017	19/08/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	3.000,00	06/02/2017	21/06/2019	11%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	200.000,00	15/02/2017	06/08/2019	3%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	40.391,00	16/03/2017	03/04/2019	16%	<u>N/A</u>

Nombre de la institución pública

Literal k) Planes y programas en ejecución - ETAPA EP - MARZO DE 2017\_AUTO

SDI 2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE SAN VICENTE - QUINGEO
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LOS EUCALIPTOS - CHIQUINTAD
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR JUAN BAUTISTA - SAN JOAQUIN
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR SAN ISIDRO - SAN MIGUEL
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT ATUCLOMA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT CENTRO ROTONDA - SAYAUSI
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LA LIBERTAD - SAYAUSI
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LA LIBERTAD PEDREGAL - SAYAUSI
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LA NUBE SAN VICENTE - OCTAVIO CORDERO
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LOS ALAMOS - CUMBE
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT MOLINOPAMBA CUARTA ETAPA - RICAURTE
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT PUCARALOMA - VICTORIA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SAN MIGUEL TEMPLO CHINO - COLINAS DE SAN MIGUEL
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SAN MIGUEL TEMPLO NUEVO - SAYAUSI

NO DISPONIBLE	\$ 2.000,00	15/12/2017	06/08/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 155.525,00	06/02/2017	26/07/2019	8%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 167.281,00	15/02/2017	18/06/2019	18%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 188.141,00	24/04/2017	15/05/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	06/03/2017	04/10/2019	1%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 53.000,00	31/05/2017	27/08/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 300,00	03/04/2017	09/08/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 300,00	16/05/2017	23/09/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 276.000,00	21/02/2017	23/12/2019	8%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 3.000,00	10/07/2017	07/02/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 100.669,00	16/05/2017	23/09/2019	6%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 4.000,00	20/03/2017	06/02/2020	3%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 300,00	29/08/2017	06/04/2018	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 6.565,00	07/03/2017	03/06/2019	13%	<u>N/A</u>

SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR ARQUILLO - MOLLETURO
SDI 2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR CHORRO - CEMENTERIO - PANAMERICANA SUR - NARANCAY
SDI 2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR CHURUGUZO - SAN PEDRO DE ESCALERAS - VICTORIA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR CORPANCHE- CHECA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR EL CHORRO - SININCAY
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR EL ESTADIO 5 ESQUINAS - SININCAY
SDI 2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR EL PROGRESO DEL CEBOLLAR - BELLAVISTA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR GAD PARROQUIAL SIDCAY - SIDCAY
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR ROSAS PAMBA - TURI
SDI 2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR NERO - BAÑOS
SDI 2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR SAN PEDRO - LLACAO
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR TRES DE MAYO - CHECA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR UNIDAD EDUCATIVA TURI - TURI
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTORES GUABISHUN LOS ANGELES - SIDCAY

NO DISPONIBLE	\$ 3.000,00	03/07/2017	15/05/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 192.547,00	08/05/2017	17/01/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 4.000,00	22/11/2017	23/06/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 2.500,00	25/08/2017	05/03/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 42.932,00	17/04/2017	12/07/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 169.015,00	01/05/2017	11/10/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 130.000,00	04/04/2017	19/08/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 10.000,00	24/04/2017	24/01/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 16.000,00	03/05/2017	08/10/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 300,00	06/03/2017	21/09/2017	64%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 3.000,00	25/04/2017	25/11/2019	2%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 2.500,00	13/03/2017	04/10/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 300,00	03/04/2017	13/09/2019	1%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 10.000,00	09/10/2017	21/08/2020	0%	<u>N/A</u>

SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTORES JESUS DE GRAN PODER - SIDCAY
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT VIOLA BAJO TRES ESQUINAS - PACCHA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - ALCANT Y AGUA POTABLE VIA LA QUEBRADA LA ERA - CONVENTO - QUINGEO
SDI 2017 GAD ALCALDIA - INTERCEPTOR MARGINAL RIO CUMBE - CUMBE
SDI 2017 GAD ALCALDIA - INTERCEPTOR QDA SALADO TRAMO 3 - PACCHA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - PTAR TUTUPALI - TARQUI
SDI 2017 GAD ALCALDIA - PTAR Y REDES DE ALCANTARILLADO - SECTOR AUQUILULA - SANTA ANA
SDI 2017 GAD ALCALDIA - SANEAMIENTO LUZ MARIA - MOLLETURO
SDI 2017 GAL ALCALDIA - ALCANT SAN MIGUEL DE BAGUANCHI - PACCHA
SDI Ar2016 ASAM CIUD - ALCANT CALLE CIMARRONES - SECTOR UNCOVIA - HNO MIGUEL
SDI Ar2016 ASAM CIUD - ALCANT LA CHURONITA SAN JOSE DE BALZAY - SAN SEBASTIAN
SDI Ar2016 ASAM CIUD - ALCANT RUMILOMA - HNO MIGUEL
SDI Ar2016 ASAM CIUD - ALCANT TABLÓN - LAS ORQUÍDEAS
SDI Ar2016 ASAM CIUD - ALCANT PLAYITAS - HNO MIGUEL

NO DISPONIBLE	\$	10.000,00	25/09/2017	07/08/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	3.000,00	01/05/2017	10/01/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	2.000,00	15/02/2017	29/10/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	37.644,00	11/04/2017	19/08/2019	6%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	3.000,00	31/01/2017	16/12/2019	3%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	20.000,00	20/04/2017	09/10/2019	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	150.000,00	01/03/2017	07/04/2020	2%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	3.000,00	01/06/2017	15/04/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	3.000,00	28/09/2017	29/04/2020	0%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	60.000,00	16/12/2016	18/05/2018	13%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	516.000,00	23/12/2016	11/12/2018	6%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	95.000,00	15/11/2016	21/01/2019	18%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	142.000,00	20/12/2016	26/06/2018	6%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$	85.000,00	08/12/2016	20/09/2018	6%	<u>N/A</u>

GERENCIA DE AGUA POTABLE	SDI 2017 ASAM CIUD - AGUA POTABLE SECTOR SAN VICENTE DE LAS CALERAS		NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	15/05/2017	06/12/2019	0%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT PERPETUO SOCORRO - BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ -	01/03/2017	02/07/2019	5%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT RACAR ALTO - BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ -	01/03/2017	02/07/2019	2%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT BARRIO MEDIO EJIDO DE YANUNCAY GRANDE		NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	01/06/2017	13/11/2019	1%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT CALLES TRANSVERSALES A LA VIA TRES DE MAYO_ SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	01/06/2017	25/12/2019	1%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT COFRADÍA MACHANGARA NULTI	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar una gestión por procesos y proyectos efectiva. P2. Identificar y valorar los servicios entregados por la unidad de negocio. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente para los servicios de la unidad de negocio. P4. Incrementar el valor generado por la unidad de negocio a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores. P6. Implementar el nuevo modelo de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 355.000,00	16/01/2017	16/08/2019	14%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT EL PLATANAL - SECTOR OCHOA LEÓN		NO DISPONIBLE	\$ 547.500,00	13/02/2017	01/11/2019	6%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR SAN JOSE DE BALZAY - CEMENTERIO SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 150.000,00	16/01/2017	09/08/2019	14%	<u>N/A</u>
	SDI 2017 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR TABLÓN CHICO DE MIRAFLORES_HERMANO MIGUEL		NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	12/06/2017	03/01/2020	0%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2016 REQ SDI - AGUA POTABLE AMPLIACIONES CHULCO SOROCHE		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	06/05/2016	18/10/2017	89%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2016 REQ SDI - AGUA POTABLE MEJORA SIST HUAIRALOMA - LLACAO		NO DISPONIBLE	\$ 80.000,00	03/01/2017	14/11/2019	8%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2016 REQ SDI - ALCANT COMB BARRIO MOLINOPAMBA SECTOR SUBESTACIÓN RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 16.311,00	25/07/2016	03/10/2017	55%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2016 REQ SDI - ALCANT COMB BARRIO MIGUEL CORDERO-RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 40.000,00	12/09/2016	03/10/2017	51%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2016 REQ SDI - ALCANT COMB BARRIO MOLINOPAMBA-TRAMO VÍA MARGINAL RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 18.058,00	11/07/2016	03/10/2017	57%	<u>N/A</u>

SDI Ar2016 REQ SDI - ALCANT SANIT BARRIO PACO MONCAYO SECTOR CUARTEL CALDERÓN RICAURTE
SDI 2017 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA II
SDI 2017 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA I
SDI 2017 REQ SDI - INTERCEPTOR DERECHO RIO CUENCA
SDI 2017 REQ SDI- ALCANT CHALLUABAMBA - MACHANGARA
SDI Ar2016 CR50001 - ALC GEN ESCANDÓN- ITALPISOS
SDI Ar2016 CR50001 - ALC OCHOA LEÓN-BIBÍN SIDCAY
SDI Ar2016 CR50001 - ALC SAN FELIPE-LOS TILOS
SDI Ar2016 CR50001 - ALC SAN PEDRO STA CATALINA - VALLE
SDI Ar2016 CR50001 - ALC SAN VICENTE- CHICTARRUMI PUMAYUNGA
SDI Ar2016 CR50001 - ALC SECTOR HIGOSPAMBA- MACHANGARA
SDI Ar2016 CR50001 - ALC UNIÓN ALTA-LAS ANTENAS
SDI Ar2016 CR50001 - ALC YANATURO PARROQUIA SININCAY
SDI Ar2016 CR50001 - ALCANT ARENAL ALTO

NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	19/04/2016	15/05/2017	87%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 915.000,00	10/01/2017	04/02/2019	8%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE		03/01/2017	27/11/2018	11%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 80.000,00	02/01/2017	29/03/2019	11%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 104.000,00	16/01/2017	05/07/2019	14%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 10.495,00	15/08/2016	01/05/2017	59%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 1.313.238,00	03/01/2017	19/03/2019	6%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 10.000,00	04/04/2016	13/04/2017	99%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 103.000,00	20/01/2016	04/08/2017	69%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 1.346.976,00	14/07/2016	22/05/2018	60%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 41.408,17	06/07/2015	10/07/2017	83%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 36.859,00	01/12/2016	12/09/2017	35%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 7.000,00	19/01/2016	31/01/2017	100%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 14.000,00	03/10/2016	09/08/2017	39%	<u>N/A</u>



SDI Ar2016 CR50001 - ALCANT COMB PAMPA ROSAS
SDI Ar2016 CR50001 - ALCANT DE LOURDES
SDI Ar2016 CR50001 - ALCANT FACTE - CHECA
SDI Ar2016 CR50001 - ALCANT MULTI-VENTANILLAS
SDI Ar2016 CR50001 - ALCANT OCHOA LEÓN -TIXÁN
SDI Ar2016 CR50001 - ALCANT SANIT COLEGIO CEDFI
SDI Ar2016 CR50001 - CONDUCCIÓN SAYMIRÍN-TIXÁN
SDI Ar2016 CR50001 - INTERCEPTOR MARGINAL RÍO CUMBE
SDI Ar2016 CR50001 - INTERCEPTOR QUEBRADA SALADO -PACCHA
SDI Ar2016 CR50001 - INTERCEPTOR RÍO TARQUI XVI
SDI Ar2016 CR50001 - INTERCEPTOR XIII-PARRO MACHANGARA
SDI Ar2016 CR50001 - MONJAS-PARROQUIA QUINGEO (Alc y PTAR)
SDI Ar2016 CR50001 - SANEAMIENTO PORTÓN SECTOR SAN JOSÉ
SDI Ar2016 CR50001 - SECTOR DE SAN JOSÉ

NO DISPONIBLE	\$ 3.000,00	02/06/2016	04/04/2017	100%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 80.194,00	21/11/2016	12/10/2017	35%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 240.280,00	23/01/2017	08/04/2019	6%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 43.635,00	16/01/2017	27/06/2017	58%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 118.257,00	01/12/2015	25/10/2017	77%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	13/07/2016	24/04/2017	82%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 5.692.987,00	20/01/2017	27/08/2019	3%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 233.002,00	08/11/2016	01/01/2018	63%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 32.785,00	08/11/2016	17/07/2017	83%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 1.070.002,00	15/12/2016	19/02/2019	20%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 892.574,00	20/01/2017	03/09/2019	5%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 59.556,00	14/11/2016	07/09/2017	37%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 521.306,00	03/05/2015	23/03/2018	78%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 20.476,00	02/03/2016	04/07/2017	83%	<u>N/A</u>

SDI Ar2016 CR50001 - SISTEMA AGUA POTABLE EL RAMAL
SDI Ar2016 CR30661 - ALCANT CABALLO CAMPANA HUIZHIL - BAÑOS
SDI Ar2016 CR30661 - ALCANT INTERCEPTOR RÍO TARQUI - TARQUI
SDI Ar2016 CR30661 - ALCANT LA PAZ - EL LIRIO - TURI
SDI Ar2016 CR30661 - ALCANT LOS OLIVOS SAN JOSÉ DE BALZAY - SININCAY
SDI Ar2016 CR30661 - ALCANT SAN JOSÉ PLAYA CHILCAP - VALLE
SDI Ar2016 CR30661 - ALCANT SARIHUAYCO - VALLE
SDI 2017 CR30661 - ALCANT EL CISNE - RICAURTE
SDI 2017 CR30661 - ALCANT DUCALAMARA - SAN SEBASTIAN
SDI 2017 CR30661 - ALCANT EL GUABO LA UNIÓN LOS SIGSALES - BAÑOS
SDI 2017 CR30661 - ALCANT EL PARAÍSO VICTORIA BAJA - EL VALLE
SDI 2017 CR30661 - ALCANT EL SALADO - SININCAY
SDI 2017 CR30661 - ALCANT GUAIRIVIÑA - TURI
SDI 2017 CR30661 - ALCANT PATAPAMBA - TURI

NO DISPONIBLE	\$ 180.472,00	02/01/2017	18/05/2018	41%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 486.298,00	23/01/2017	21/02/2019	7%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 1.202.419,00	24/01/2017	04/08/2020	2%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 443.724,00	09/01/2017	30/07/2018	14%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 189.803,00	23/01/2017	03/10/2018	10%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 579.660,00	09/01/2017	10/06/2019	7%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 528.189,00	22/12/2016	21/06/2018	18%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 193.689,00	13/02/2017	10/04/2020	8%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 43.200,00	16/01/2017	26/07/2019	10%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 32.546,00	17/04/2017	09/10/2017	76%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 149.600,00	23/02/2017	25/09/2019	4%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 116.001,00	27/02/2017	09/08/2019	10%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 108.800,00	23/01/2017	24/05/2019	15%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 178.401,00	02/02/2017	28/08/2019	12%	<u>N/A</u>

SDI 2017 CR30661 - ALCANT SALESIANOS CARAPUNGO - EL VALLE
SDI 2017 CR30661 - INTERCEPTOR COLINAS DE CHALLUABAMBA - MACHÁNGARA - NULTI
SDI 2017 CR30661 - INTERCEPTOR QUEBRADA ALPAYACU - MACHÁNGARA
SDI 2017 CR30661 - INTERCEPTOR QUEBRADA DE LLACAO - LLACAO
SDI 2017 CR30661 - INTERCEPTOR QUEBRADA EL MUERTO - TURI
SDI 2017 CR30661 - INTERCEPTOR RÍO SIDCAY - SIDCAY
SDI 2017 CR30661 - INTERCEPTOR Y REDES ALCANT PLAYAS DE MISICATA - BAÑOS
SDI Ar2016 CR 30464 - OCTAVIO CORDERO
SDI Ar2016 CR 30464 - SIST MACHÁNGARA-AMP TIXÁN 2DO MÓDULO
SDI Ar2016 CR 30635 - ALCAN SANTA TERESITA- CHIQUINTAD
SDI Ar2016 CR 30635 - ALCANT TABLÓN ALTO - TURI
SDI Ar2016 CR 30635 - REDES ALCANT EL CISNE
SDI Ar2016 CR 30635 - SIST AGUA P NERO-LAURELES
SDI Ar2016 CR BCO AUSTRO - ALCANT APANGORAS - NULTI

NO DISPONIBLE	\$ 96.000,00	10/04/2017	27/09/2019	2%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 101.600,00	16/01/2017	26/07/2019	10%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 254.000,00	16/01/2017	21/02/2020	5%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 248.000,00	16/01/2017	01/11/2019	18%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 60.001,00	16/01/2017	26/07/2019	5%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 337.201,00	16/01/2017	03/04/2020	8%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 186.816,00	13/02/2017	20/09/2019	10%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 32.846,00	01/01/2016	29/05/2017	67%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 6.793.012,00	03/01/2017	12/05/2020	4%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 24.163,00	01/01/2016	01/05/2017	66%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 170.000,00	09/01/2017	18/01/2018	48%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 22.445,00	06/06/2016	24/05/2017	45%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	02/09/2016	08/05/2017	65%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 2.476,00	29/12/2015	27/06/2017	84%	<u>N/A</u>

SDI Ar2016 CR BCO AUSTRO - ALCANT CALLE SIN NOMBRE - AVE DEL SARAR Y LOS CEREZOS
SDI Ar2016 CR BCO AUSTRO - ALCANT SAN MARTÍN - SAN SEBASTIÁN
SDI Ar2016 CR BCO AUSTRO - ALCANT VICTORIA BAJA - HERMANO MIGUEL
SDI Ar2016 CR BCO AUSTRO - AMP RED AGUA- ALCANT VARIOS SECTORES
SDI Ar2016 CR BCO AUSTRO - TANQUE DE RESERVA MIGUEL DÍAZ
SDI Ar2016 CR BCO AUSTRO - TANQUE DE RESERVA SAN PEDRO - CULEBRILLAS
SOAS AR 2016 SAUCAY SAYMIRIN
SOAS AR 2016 MACROMEDICION RURAL Y PRESIONES EN LA RED
SOAS AR 2016 FILTROS ANAEROBIOS
SOAS AR 2016 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN
SOAS 2017 IMPLEMENTACION QUIMICO SEA QUEST PLANTA TIXAN
2017 DAIAS DETECCION ACTIVA DE FUGAS
2017 DAIAS ESTUDIOS ESPECIFICOS
2017 DAIAS IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA IWA PARA DESAGREGACION DE PERDIDAS

NO DISPONIBLE	\$ 8.183,00	03/08/2016	06/07/2017	73%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	15/11/2016	20/03/2018	15%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 217.000,00	10/03/2016	04/05/2020	19%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ -	15/11/2016	11/08/2017	29%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 186.000,00	03/01/2017	15/10/2019	8%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ -	21/07/2016	06/07/2017	66%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 94.998,00	04/11/2015	12/05/2017	92%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 290.000,00	01/06/2016	26/09/2017	44%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	01/04/2016	13/04/2017	89%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 295.586,00	01/03/2016	07/11/2017	38%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 144.984,00	20/02/2017	01/07/2020	2%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 945,00	03/01/2017	29/12/2017	23%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 37.530,00	17/01/2017	22/12/2017	16%	<u>N/A</u>
NO DISPONIBLE	\$ 500,00	07/02/2017	31/05/2017	56%	<u>N/A</u>

	2017 DAIAS MACROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 43.200,00	06/02/2017	21/11/2017	21%	<u>N/A</u>
	2017 DAIAS MICROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 2.500,00	20/12/2016	22/12/2017	27%	<u>N/A</u>
	2017 DAIAS SECTORIZACION Y SUBSECTORIZACION		NO DISPONIBLE	\$ 480,00	23/01/2017	20/10/2017	6%	<u>N/A</u>
	2017 DAIAS CONTROL DE PRESIONES		NO DISPONIBLE	\$ 2.700,00	06/03/2017	08/09/2017	5%	<u>N/A</u>
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	AR 2016 CIUDAD DIGITAL	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Incrementar la penetración de los servicios de telecomunicaciones en el mercado local. C3. Lograr presencia nacional en líneas de servicios no tradicionales	NO DISPONIBLE	\$ 395.650,00	10/12/2014	13/08/2018	56%	<u>N/A</u>
	AR 2016 DESARROLLO DE CONTENIDOS		NO DISPONIBLE	\$ 281.220,00	26/01/2016	04/07/2017	65%	<u>N/A</u>
	AR 2016 EXPANSIÓN FUERA DE CUENCA		NO DISPONIBLE	\$ 414.876,00	09/09/2015	06/06/2018	26%	<u>N/A</u>
	AR 2016 MEJORAS SERVICIOS RURALES		NO DISPONIBLE	\$ 3.116.053,00	15/09/2015	28/12/2018	31%	<u>N/A</u>
	AR 2016 MÓVIL VIRTUAL MVNO		NO DISPONIBLE	\$ 750.000,00	10/12/2014	26/03/2018	21%	<u>N/A</u>
	AR 2016 PLAN MAESTRO DE ACCESO A INTERNET - GPON		NO DISPONIBLE	\$ 2.200.313,00	10/12/2014	05/03/2018	66%	<u>N/A</u>
	AR 2016 PLAN DE MODERNIZACION DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 130.803,44	23/02/2015	28/06/2017	78%	<u>N/A</u>
	AR 2016 RED WI-FI COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 741.351,00	07/09/2015	21/02/2019	38%	<u>N/A</u>
	AR 2016 TELEVISION DIGITAL OTT		NO DISPONIBLE	\$ 770.657,00	16/11/2015	02/11/2017	58%	<u>N/A</u>
	2017 RED INALAMBRICA LTE		NO DISPONIBLE	\$ 1.674.000,00	09/01/2017	26/10/2018	27%	<u>N/A</u>

AUDITORÍA INTERNA	2017 CONTROL VEHICULAR	NO APLICA	NO DISPONIBLE	\$ -	30/12/2016	29/12/2017	22%	N/A
	2017 EE A LA LIQUIDACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN CON OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ -	03/05/2017	25/08/2017	0%	N/A
	2017 EE A LA IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN		NO DISPONIBLE	\$ -	03/01/2017	27/04/2017	100%	N/A
	2017 EE A LA LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS DE LA PÓLIZA DE SEGUROS RAMOS GENERALES		NO DISPONIBLE	\$ -	08/09/2017	28/12/2017	0%	N/A
	2017 EE A LOS ANTICIPOS NO DEVENGADOS ENTREGADOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS		NO DISPONIBLE	\$ -	09/05/2017	07/09/2017	0%	N/A
	2017 EE A LOS COTRATOS DE ACCESO AL BACKBONE INTERNACIONAL DE INTERNET		NO DISPONIBLE	\$ -	31/08/2017	28/12/2017	0%	N/A
	2017 EE A LOS SUBSIDIOS EN DINERO POR ENFERMEDAD COMÚN, MATERNIDAD, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL		NO DISPONIBLE	\$ -	31/08/2017	28/12/2017	0%	N/A
	2017 EE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y USO DE VEHICULOS PARTICULARES		NO DISPONIBLE	\$ -	03/01/2017	27/04/2017	100%	N/A
GERENCIA GENERAL	UPM Ar2016 1030201 PTAR GUANGARCUCHO		NO DISPONIBLE	\$ 3.280.001,00	01/09/2015	31/12/2019	46%	N/A
	UPM Ar2016 1030200 PROY ESTRATÉGICO - PLANES MAESTROS III FASE		NO DISPONIBLE	\$ 441.000,00	18/01/2016	24/09/2019	73%	N/A
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	AR 2016 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIO	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 701.000,00	19/01/2015	22/09/2017	71%	N/A
	2017 EDIFICIO INSTITUCIONAL ETAPA Y SU CENTRO DE TELECOMUNICACIONES			\$ 150.000,00	03/01/2017	31/03/2020	7%	
	AR 2016 NIIF	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a	NO DISPONIBLE	\$ 802.650,00	01/09/2015	27/04/2018	30%	N/A

SUBGERENCIA FINANCIERA	AR 2016 OPTIMIZACIÓN EN LA RECAUDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE VALORES Y RECUPERACIÓN JUDICIAL DE CARTERA VENCIDA	nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ -	08/01/2016	15/09/2017	55%	N/A
	AR 2016 PLAN DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CUENTAS		NO DISPONIBLE	\$ -	01/04/2015	08/09/2017	71%	N/A
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN	AR 2016 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 9.000,00	01/11/2016	15/01/2019	10%	N/A
	AR 2016 OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA RESULTADOS		NO DISPONIBLE	\$ 28.500,00	29/01/2016	03/01/2018	52%	N/A
	AR 2016 MODELO FINANCIERO DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES		\$ 142.500,00	06/06/2016	13/11/2017	38%		
	AR 2016 METODOLOGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVO		NO DISPONIBLE	\$ -	02/02/2015	22/12/2017	52%	N/A
	2017 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL		NO DISPONIBLE	\$ -	20/01/2017	12/04/2018	7%	N/A
	2017 TRANSICIÓN DEL SGC ISO 9001_2008 HACIA LO REQUERIDO POR LA NORMA ISO 9001_2015		NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	03/01/2017	18/07/2018	8%	N/A
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	AR 2016 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 136.075,00	01/01/2016	01/06/2017	81%	N/A
	AR 2016 AUTOMATIZACION Y UNIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y ASISTENCIA		NO DISPONIBLE	\$ 42.901,24	01/06/2016	29/12/2017	55%	N/A
	AR 2016 SENALIZACION INTEGRAL ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	01/04/2016	19/06/2017	63%	N/A
	2017 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 123.197,00	01/06/2017	02/07/2018	0%	N/A
	2017 MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	01/06/2017	19/07/2017	0%	N/A
	2017 MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS		NO DISPONIBLE	\$ 44.775,00	01/05/2017	13/07/2017	0%	N/A

SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AR 2016 DEFINICIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL PARA ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ -	04/01/2016	25/01/2017	100%	N/A
	2017 ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES IBM ISERIES Y ALMACENAMIENTO (POA)		NO DISPONIBLE	\$ 368.000,00	03/04/2017	16/11/2017	0%	N/A
	2017 ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL - FASE II (POA)		NO DISPONIBLE	\$ 58.000,00	03/04/2017	21/02/2018	0%	N/A
	2017 USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PARA GESTIONAR ORDENES DE TRABAJO		NO DISPONIBLE	\$ 7.400,00	03/04/2017	07/12/2017	0%	N/A
	2017 RENOVACION DE LA PLATAFORMA DE SWITCHES DATACENTERS		NO DISPONIBLE	\$ 100.000,00	02/01/2017	23/10/2017	35%	N/A
	2017 GIS PARA LA CIUDADANIA		NO DISPONIBLE	\$ -	02/05/2017	26/09/2017	0%	N/A
	2017 MIGRACION DE EQUIPOS INFORMATICOS		NO DISPONIBLE	\$ -	18/11/2016	13/03/2017	98%	N/A
SUBGERENCIA COMERCIAL	AR 2016 DESARROLLO MODELO COMERCIAL DIFERENCIADO- MEJORAR POSICION COMPETITIVA ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 385.424,52	18/01/2016	27/10/2017	73%	N/A
	AR 2016 ANÁLISIS PREFACTIBILIDAD EXPANSIÓN ETAPA NUEVOS MERCADOS SERVICIO AGUA ALCANTARILLADO SANEAMIENTO		NO DISPONIBLE	\$ 20.568,80	20/01/2016	03/03/2017	90%	N/A
	AR 2016 COMERCIALIZACION DE MICROSEGUROS		NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	18/01/2016	31/03/2017	99%	N/A
	AR 2016 MACROAC PLATAFORMA CISCO CONTACT CENTER		NO DISPONIBLE	\$ 169.916,90	12/01/2016	13/04/2017	75%	N/A
	AR 2016 RESTRUCTURACION POLITICAS COMERCIALES		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2016	31/03/2017	92%	N/A
	2017 MACROAC SUSTITUCION MEDIDORES AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 410.000,00	15/02/2017	25/09/2018	3%	N/A
	2017 PROYECTO CRM GERENCIA COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 240.000,00	15/02/2017	10/04/2017	83%	N/A
2017 IMAGEN CORPORATIVA	NO DISPONIBLE	\$ 300.000,00	01/02/2017	03/05/2018	13%	N/A		
DD/MM/AAAA (31/03/2017)								
MENSUAL								
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN								
ING. RAMIRO SANATA CRUZ OCHOA								
<a href="mailto:esantacr@etapa.net.ec">esantacr@etapa.net.ec</a>								
(07)2831500 Ext. 6003								