

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	AR 2017 PLAN INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS	P4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	NO DISPONIBLE	\$ 103.440,00	21/01/2015	17/05/2019	58%	N/A
	AR 2017 VALORACIÓN SERVICIOS AMBIENTALES		NO DISPONIBLE	\$ 116.622,24	25/01/2016	14/09/2018	79%	N/A
	AR 2017 ESTUDIOS MINEROS		NO DISPONIBLE	\$ 1.107.084,72	01/08/2016	24/02/2020	13%	N/A
	2018 DECLARATORIA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA EN EL CANTÓN CUENCA		NO DISPONIBLE	\$ 24.600,00	16/04/2018	16/03/2020	0%	N/A
SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	GAPASA Ar2017 PROY ESTRATÉGICO - REVISIÓN NORMATIVA GESTIÓN AGUA Y SANEAM	P4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	NO DISPONIBLE	\$ -	18/01/2016	01/09/2020	31%	N/A
	GAPASA Ar2017 PROY ESTRATÉGICO - IDENTIF Y VALORACIÓN SERVICIOS CONEXOS		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2018	08/11/2018	46%	N/A
	GAPASA Ar2017 PROY ESTRATÉGICO - SISTEMA DE CALIFICACIÓN AQUARATING		NO DISPONIBLE	\$ 41.500,00	01/02/2018	25/09/2018	8%	N/A
	GAPASA AR2017 PROY ESTRATÉGICO MODELO DE OPTIMIZACION IDI		NO DISPONIBLE	\$ 1.500,00	01/02/2018	22/08/2019	30%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE DOLOROSA - PACHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/03/2017	05/10/2018	98%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE TUNAS LOMA - NULTI_1		NO DISPONIBLE	\$ 351.347,39	09/01/2016	15/06/2020	32%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GUAGUAZHUMI - PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 786.434,00	03/01/2016	29/05/2020	43%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE JABASPAMBA TEJAR - QUINGEO_1		NO DISPONIBLE	\$ 105.648,00	03/01/2016	03/10/2020	40%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GULL PARCOLOMA - TARQUI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/05/2016	09/10/2021	27%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE SANTA ROSA - TARQUI_1		NO DISPONIBLE	\$ 58.982,00	15/02/2017	20/02/2020	45%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE GAÑADEL - CUMBE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	24/08/2017	05/05/2021	9%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT VIOLA BAJO TRES ESQUINAS - PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 13.065,00	30/06/2017	13/05/2020	25%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - AGUA POTABLE SECTOR PAMPAS DEL ZAMORA RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 54.780,00	16/03/2017	19/06/2019	52%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SUBCENTRO SALUD S GABRIEL - CHAUCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/01/2017	13/10/2020	13%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR RUMPAMBA - QUINGEO_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/01/2017	13/10/2020	9%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR UNIÓN Y PROGRESO - PACHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 53.059,00	04/01/2016	06/10/2019	61%	N/A
SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT UNIÓN LA CAPILLA - LLACAO_1	NO DISPONIBLE	\$ 35.037,00	05/02/2016	03/05/2020	30%	N/A		
SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LA NUBE SAN VICENTE - OCTAVIO CORDERO_1	NO DISPONIBLE	\$ 575.774,57	21/02/2017	08/05/2020	19%	N/A		

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT NUEVO CHECA - CHECA_1		NO DISPONIBLE	\$ 133.098,00	01/09/2017	18/02/2019	77%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT AMARILLO SAUCES - CUMBE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/01/2016	17/04/2020	41%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT VIOLA - PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 101.350,00	30/11/2016	02/12/2019	70%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT COCHAPAMBA GRANDE - QUINGEO_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/01/2018	14/10/2020	2%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SANTA MARÍA REINA - RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/01/2017	27/03/2020	27%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT ARILLADO DOLOROSA BARSAL - SANTA ANA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/01/2018	11/04/2020	4%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT TUTUPALI GRANDE - TARQUI_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/02/2017	26/10/2020	10%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT CRUCE DEL CARMEN - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 254.199,95	02/02/2017	03/02/2020	41%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT FRANCISCO XAVIER - CHACARRUMI - SAN JOAQUIN_1		NO DISPONIBLE	\$ 35.257,00	16/01/2017	22/08/2019	47%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT GARCÍA MORENO - SAYAUSI_1		NO DISPONIBLE	\$ 155.220,00	23/01/2017	07/08/2019	51%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR JUAN PABLO - SAN JOAQUIN_1		NO DISPONIBLE	\$ 42.282,00	16/01/2017	22/03/2019	72%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR GAD PARROQUIAL SIDCAY - SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	24/04/2017	05/08/2020	23%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTORES GUABISHUN LOS ANGELES - SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/09/2017	21/08/2020	16%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTORES JESUS DE GRAN PODER - SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	25/09/2017	08/07/2020	20%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR TRES DE MAYO - CHECA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	30/06/2017	27/02/2020	21%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT ATUCLOMA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	30/06/2017	03/11/2021	8%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT PUCARALOMA - VICTORIA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/11/2017	28/10/2020	4%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LOS EUCALIPTOS - CHIQUINTAD_1		NO DISPONIBLE	\$ 71.104,00	27/02/2017	23/03/2020	36%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR JUAN BAUTISTA - SAN JOAQUIN_1		NO DISPONIBLE	\$ 184.770,75	15/02/2017	10/08/2019	44%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LOS ALAMOS - CUMBE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/10/2017	07/09/2020	23%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR EL CHORRO - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 75.091,00	07/03/2017	17/05/2019	51%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT MONAY CHICO II - SUBC SALUD E INT QDA SALADO T 3-PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ 10.305,00	26/02/2018	12/08/2020	1%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT LA LIBERTAD - SAYAUSI_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/10/2017	18/12/2020	29%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SECTOR ARQUILLO - MOLLETURO_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/03/2017	08/06/2021	4%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT MOLINOPAMBA CUARTA ETAPA - RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 110.704,33	16/05/2017	12/09/2019	32%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT TABLÓN DE RICAURTE - SECTOR ABDÓN CALDERÓN_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/06/2017	07/03/2020	10%	N/A
	SDI Ar2017 GAL ALCALDÍA - ALCANT SAN MIGUEL DE BAGUANCHI - PACCHA_1		NO DISPONIBLE	\$ -	28/08/2017	16/12/2020	14%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR SAN PEDRO - LLACAO_1		NO DISPONIBLE	\$ 15.458,00	25/04/2017	04/02/2020	27%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR SAN ISIDRO - SAN MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	24/04/2017	29/10/2021	1%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDÍA - ALCANT SECTOR CHURUGUZO - SAN PEDRO DE ESCALERAS - VICTORIA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/01/2017	18/02/2020	24%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDÍA - PTAR Y REDES DE ALCANTARILLADO - SECTOR AUGUILULA - SANTA ANA_1		NO DISPONIBLE	\$ -	10/02/2017	26/03/2021	7%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - BDE 30661 - ALCANT SAN MARTÍN E INTERCEPTOR QUEBRADA DE LLACAO_1		NO DISPONIBLE	\$ 822.924,51	15/02/2016	17/12/2019	53%	N/A
	SDI Ar2017 GAD ALCALDIA - ALCANT SALESIANOS CARAPUNGO - EL VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 101.873,08	04/10/2017	14/01/2020	34%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ MEJORA DEL SISTEMA DE PILLACHQUIR Y PTAR		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	30/08/2018	29/06/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE AGUA POTABLE PARA HUARIPUNGO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	26/11/2018	08/12/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE AGUA POTABLE SECTOR LA MERCED PANAMERICANA NORTE (SUSTITUCIÓN DE MATRIZ)		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/01/2018	23/10/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SANTA MARÍA, NEGAS, CRUZADO, MIRADOR		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	04/02/2018	11/05/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO POLIGONO DE TIRO		NO DISPONIBLE	\$ 26.793,00	09/11/2018	17/09/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR EL CEMENTERIO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	13/08/2018	21/01/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR HIERBA BUENA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	04/02/2018	17/12/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES ALCANTARILLADO SECTOR SAN PEDRO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/03/2018	22/01/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CEDRO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	04/04/2018	11/06/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA REDES ALCANT SECTOR SAN JUAN PAMBA CHOCARS EL MOLLE PROYECTO POR COMPENSACION		NO DISPONIBLE	\$ 16.399,98	02/05/2018	29/09/2020	7%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR BALZAY ALTO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	09/07/2018	16/02/2021	0%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI 2018 GAD ALCALDIA REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR PERPETUO SOCORRO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/02/2018	09/08/2020	1%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR BANCO DE PICHINCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/05/2018	25/06/2020	12%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN VICENTE, CORAZÓN DE JESÚS Y CENTRO PARROQUIAL SEGUNDA FASE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/05/2018	12/11/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ ALCANTARILLADO SECTOR ICTOCRUZ		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/06/2018	23/12/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR LOS OLIVOS BAJOS		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/08/2018	17/03/2021	1%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ RED ALCANT SECTOR LAS AMERICAS, ESTAC CUMBE, S LUCRECIA, S TERESA, URCO, S JOSE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	31/08/2018	04/01/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLDO SECTOR MAZANO LOMA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/07/2018	15/09/2020	12%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO DE SANTA CATALINA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	21/08/2018	02/11/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ SANEAMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO MALUAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/04/2018	17/12/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR LA HERMITA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/05/2018	07/08/2020	7%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR BIBIN.PARCOLOMA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	13/06/2018	02/01/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR SAN JOSE DE CHIQUINTAD		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	04/05/2018	23/11/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR BELLAVISTA EL CRUCE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	14/03/2018	21/08/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR ISAAC CHICO EL CARMEN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	27/02/2018	30/07/2020	2%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO SAN PEDRO, SANTA BARBARA Y BELLA UNION		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/05/2018	31/12/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES AGUA POTABLE CENTRO PARROQUIAL SANTA ANA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/01/2018	12/01/2020	6%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SECTOR SIGSICOCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/05/2018	12/03/2020	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES AGUA POTABLE SECTOR SAN MIGUEL DE POCACRUZ		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/02/2018	24/08/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN ANDRES ALTO CHIQUINTAD		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/11/2018	21/04/2021	0%	N/A
GERENCIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR VOLUNTAD DE DIOS_ LLACAO	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados.	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/01/2018	07/09/2020	17%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE ADOBEPAMBA_ OCTAVIO CORDERO	P1. Optimizar una gestión por procesos y proyectos efectivos. P2. Identificar y valorar los servicios entregados por la unidad de negocio. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente para los servicios de la unidad de negocio. P4. Incrementar el valor generado por la unidad de negocio a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores. P6. Implementar el nuevo modelo de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/08/2018	04/12/2021	0%	N/A
	SDI 2018 GAD ALCALDIA_ INTERCEPTOR SECTOR SAN MIGUEL CUATRO ESQUINAS DOS CANCHAS_SAYAUSI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/08/2018	21/04/2021	0%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - AGUA POTABLE SECTOR SAN VICENTE DE LAS CALERAS_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/05/2017	04/09/2021	5%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM-CIUD - ALCANT SECTOR EL PROGRESO DEL CEBOLLAR - BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 98.165,00	04/04/2017	22/10/2019	39%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM_CIUD - ALCANT CALLE GUADALUPANO- NARANCAI_1		NO DISPONIBLE	\$ 207.649,00	05/08/2017	17/04/2020	28%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT SAN PLAYA CHICA VICENTE DE LA CALERA - SAN SEBASTIÁN_1		NO DISPONIBLE	\$ 121.915,00	16/01/2017	23/08/2019	47%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT TABLÓN - LAS ORQUÍDEAS_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	20/12/2016	24/08/2018	83%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT LA CHURONITA SAN JOSÉ DE BALZAY - SAN SEBASTIÁN_1		NO DISPONIBLE	\$ 6.000,00	23/12/2016	01/02/2019	86%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD -ALCANT PLAYITAS - HNO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	12/08/2016	21/08/2018	77%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT RUMILOMA - HNO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 78.464,00	15/11/2016	24/05/2019	54%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT CALLE CIMARRONES - SECTOR UNCOVÍA - HNO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/12/2016	18/06/2018	89%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT COFRADÍA MACHANGARA NULTI_1		NO DISPONIBLE	\$ 373.965,00	16/01/2017	25/02/2020	39%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT EL PLATANAL - SECTOR OCHOA LEÓN_1		NO DISPONIBLE	\$ 427.875,00	13/03/2017	30/09/2019	38%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT BARRIO MEDIO EJIDO DE YANUNCAY GRANDE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/01/2017	26/02/2020	22%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT CALLES TRANSVERSALES A LA VIA TRES DE MAYO_ SAN SEBASTIAN_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/01/2017	01/02/2018	100%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR TABLÓN CHICO DE MIRAFLORES_ HERMANO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/12/2017	01/10/2020	29%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR SAN JOSE DE BALZAY - CEMENTERIO SAN SEBASTIAN_1		NO DISPONIBLE	\$ 280.118,00	16/01/2017	18/02/2020	33%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT PERPETUO SOCORRO - BELLAVISTA_1		NO DISPONIBLE	\$ 258.326,61	03/01/2017	12/09/2019	36%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT RACAR ALTO - BELLAVISTA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/06/2017	18/03/2020	25%	N/A
	SDI Ar2017 ASAM CIUD - ALCANT COLEGIO MILITAR_RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 53.817,00	17/07/2017	01/09/2020	27%	N/A
	SDI 2018 ASAM CIUD_ AGUA Y ALCANT SECT PLAYA CHICA ZO BAJA Y SAN VICENTE ZO CENTRAL _ SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/07/2018	28/01/2021	0%	N/A
	SDI 2018 ASAM CIUD_ INTERCEPTOR QUEBRADA JOSE CONTRERAS _ BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/08/2018	05/05/2021	0%	N/A
	SDI 2018 ASAM CIUD_ ALCANTARILLADO LA FLORESTA 2_ BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/02/2018	03/02/2018	100%	N/A
	SDI 2018 ASAM CIUD_ ALCANTARILLADO CALLE LUIS RIERA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	18/06/2018	21/01/2021	0%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI 2018 ASAM CIUD. ALCANTARILLADO CALLE RAFAEL AGUILERA, FRANCISCA MARÍA FARIAS, BARRIO LA FLORIDA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/02/2018	20/04/2020	0%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - ALC OCHOA LEÓN-BIBÍN SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 633.660,48	01/03/2017	19/03/2019	62%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - ALC SAN VICENTE-CHICTARRUMI PUMAYUNGA_1		NO DISPONIBLE	\$ -	14/07/2016	23/07/2018	85%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - ALC UNIÓN ALTA-LAS ANTENAS_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	12/01/2016	02/02/2018	99%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - ALCANT ARENAL ALTO_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/03/2016	04/06/2018	83%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - ALCANT DE LOURDES_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	21/11/2016	05/07/2018	59%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - INTERCEPTOR MARGINAL RÍO CUMBE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	11/08/2016	06/06/2018	86%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - INTERCEPTOR RÍO TARQUI XVI_1		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	15/12/2016	19/02/2019	93%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - SISTEMA AGUA POTABLE EL RAMAL_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/02/2017	18/05/2018	70%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR50001 - ALCANT FACTE - CHECA_1		NO DISPONIBLE	\$ 74.435,00	23/01/2017	01/10/2019	80%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR 50001-CONDUCCIÓN SAYMIRÍN-TIXÁN E INTERCEPTOR XIII MACHANGARA_1		NO DISPONIBLE	\$ -	12/01/2017	25/01/2021	1%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT CABALLO CAMPANA HUIZHIL - BAÑOS_1		NO DISPONIBLE	\$ 338.736,00	23/01/2017	43652	65%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT LA PAZ - EL LIRIO - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 30.000,00	42979	22/10/2018	82%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - INTERCEPTOR Y REDES ALCANT PLAYAS DE MISICATA - BAÑOS_1		NO DISPONIBLE	\$ 463.348,00	13/02/2017	43865	27%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT EL CISNE - RICAURTE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1.154.518,93	13/02/2017	43961	17%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT GUAIRIVIÑA - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 277.891,00	23/01/2017	16/01/2020	24%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT PATAPAMBA - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 325.225,00	42768	22/11/2019	31%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT EL SALADO - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 129.247,00	42801	24/10/2019	41%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT EL PARAÍSO VICTORIA BAJA - EL VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 353.806,03	23/02/2017	43508	44%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT SAN JOSÉ PLAYA CHILCAP - VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 1.421.132,47	42979	44112	8%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT SARIHUAYCO - VALLE_1		NO DISPONIBLE	\$ 3.300,00	22/12/2016	43230	88%	<u>N/A</u>
	SDI Ar2017 CR30661 - INTERCEPTOR QUEBRADA EL MUERTO - TURI_1		NO DISPONIBLE	\$ 69.000,00	43074	43868	31%	<u>N/A</u>

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2017 CR30661 - INTERCEPTOR RÍO SIDCAY - SIDCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 805.000,00	16/01/2017	30/10/2020	11%	N/A
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT LOS OLIVOS SAN JOSÉ DE BALZAY - SININCAY_1		NO DISPONIBLE	\$ 176.760,00	23/01/2017	24/07/2019	44%	N/A
	SDI Ar2017 CR30661 - ALCANT INTERCEPTOR RÍO TARQUI - TARQUI_1		NO DISPONIBLE	\$ 1.709.354,00	24/01/2017	44442	21%	N/A
	SDI Ar2017 CR 30464 - OCTAVIO CORDERO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/01/2016	20/07/2018	81%	N/A
	SDI Ar2017 CR 50390 - SIST MACHÁNGARA-AMP TIXÁN 2DO MÓDULO		NO DISPONIBLE	\$ 7.580.329,67	01/03/2017	06/03/2020	35%	N/A
	SDI Ar2017 CR 30635 - REDES ALCANT EL CISNE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/06/2016	05/03/2018	98%	N/A
	SDI Ar2017 REQ SDI - ALCANT VICTORIA BAJA - HERMANO MIGUEL_1		NO DISPONIBLE	\$ 154.000,00	01/03/2017	25/11/2019	41%	N/A
	SDI Ar2017 REQ SDI - ALCANT SAN MARTÍN - SAN SEBASTIÁN_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/11/2016	17/05/2018	80%	N/A
	SDI Ar2017 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA II_1		NO DISPONIBLE	\$ 234.000,00	01/10/2017	23/04/2019	66%	N/A
	SDI Ar2017 REQ SDI - INTERCEPTOR DERECHO RÍO CUENCA_1		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/02/2017	23/12/2019	29%	N/A
	SDI Ar2017 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA I_1		NO DISPONIBLE	\$ 234.000,00	01/03/2017	20/02/2019	71%	N/A
	SDI Ar2017 REQ SDI-MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE SECTOR HUAIROMA INCLUYE TANQUE RESERVA MIGUEL DIAZ_1		NO DISPONIBLE	\$ -	07/02/2018	01/04/2024	1%	N/A
	SDI Ar2017 REQ SDI-BDE 30661 RED ALCANT INTER COLINAS CHALLUABAMBA ALPAYACU SANTA CECILIA PARR MARCHANGARA MULTI_1		NO DISPONIBLE	\$ -	16/01/2017	29/01/2020	34%	N/A
	SDI 2018 REQ SDI INTERCEPTOR SECTOR CUARTEL CAYAMBE		NO DISPONIBLE	\$ 591,96	04/03/2018	11/05/2020	3%	N/A
	SOAS 2018 MACROACTIVIDAD-CONTROL DE CALIDAD		NO DISPONIBLE	\$ 278.000,00	05/02/2018	24/02/2020	47%	N/A
	SOAS 2018 MACROACTIVIDAD-MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO		NO DISPONIBLE	\$ 258.640,00	05/02/2018	14/03/2019	7%	N/A
	SOAS 2018 MACROACTIVIDAD-SANEAMIENTO		NO DISPONIBLE	\$ 408.500,00	08/01/2018	03/04/2020	2%	N/A
	SOAS 2018-MACROACTIVIDADES-DISTRIBUCION		NO DISPONIBLE	\$ 1.551.517,50	29/01/2018	16/12/2019	5%	N/A
	SOAS 2018-MACROACTIVIDAD-PRODUCCION		NO DISPONIBLE	\$ 1.031.411,80	26/03/2018	08/07/2019	2%	N/A
	SOAS 2018-MACROACTIVIDAD-TRANSICION ISO 9001 2015		NO DISPONIBLE	\$ 79.320,00	29/01/2018	25/12/2020	2%	N/A
	SOAS AR 2017 IMPLEMENTACION SEA QUEST		NO DISPONIBLE	\$ 105.550,00	11/01/2018	11/10/2021	5%	N/A
	SOAS 2018 CONDUCCION SAUCAY-SAYMIRIN		NO DISPONIBLE	\$ 1.201.194,00	04/01/2018	15/06/2020	11%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SOAS 2018 MACROACTIVIDADES-CONTROL DE OPERACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 54.200,00	01/01/2018	25/02/2019	6%	N/A
	SOAS AR 2017 MACROMEDICION RURAL Y PRESIONES EN LA RED		NO DISPONIBLE	\$ 120.754,78	01/06/2016	12/06/2018	79%	N/A
	SOAS AR 2017 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	01/03/2016	03/05/2018	89%	N/A
	DAIAS 2018 OP CONTROL DE FUGAS		NO DISPONIBLE	\$ 45.000,00	06/08/2018	02/12/2019	0%	N/A
	DAIAS AR 2017 CONTROL Y GESTION DE PRESIONES EN LA RED DE DISTRIBUCION		NO DISPONIBLE	\$ 1.500,00	01/05/2018	16/12/2019	0%	N/A
	DAIAS 2018 IN CONTROL Y RACIONALIZACION DE CONSUMOS EN INSTITUCIONES CON CATEGORIA ESPECIAL CON DESCUENTO		NO DISPONIBLE	\$ 12.500,00	01/06/2018	12/11/2018	0%	N/A
	DAIAS 2018 IN ESTUDIO DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS DE AP		NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	23/07/2018	29/04/2019	0%	N/A
	DAIAS 2018 IN EVALUAC DE COMPORTAMIENTO DE CONTADORES R160 INSTALADOS EN 2017		NO DISPONIBLE	\$ 1.600,00	29/01/2018	31/12/2018	0%	N/A
	DAIAS 2018 IN INVENTARIO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN SECTOR PILOTO (CENSO)		NO DISPONIBLE	\$ 25.000,00	12/02/2018	12/10/2018	15%	N/A
	DAIAS 2018 IN PROYECTO PILOTO DE GESTION DE PRESIONES		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	05/03/2018	21/12/2018	10%	N/A
	DAIAS 2018 OP MACROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 17.850,00	19/03/2018	05/10/2018	14%	N/A
	DAIAS 2018 OP SECTORIZACION Y SUBSECTORIZACION		NO DISPONIBLE	\$ 6.000,00	03/01/2018	21/12/2018	0%	N/A
	DAIAS 2018 OP MICROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 45.000,00	02/01/2018	31/12/2018	14%	N/A
	AR 2017 MOVIL VIRTUAL MVNO		NO DISPONIBLE	\$ 110.000,00	10/12/2014	30/10/2019	30%	N/A
	AR 2017 DESARROLLO DE CONTENIDOS		NO DISPONIBLE	\$ -	02/05/2018	10/01/2019	0%	N/A
	AR 2017 EXPANSIÓN FUERA DE CUENCA		NO DISPONIBLE	\$ 590.000,00	09/09/2015	25/02/2019	51%	N/A
	AR 2017 PLAN MAESTRO DE ACCESO A INTERNET - GPON		NO DISPONIBLE	\$ 4.182.575,60	10/12/2014	05/03/2018	84%	N/A
	AR 2017 RED WI-FI COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 1.072.176,41	07/09/2015	14/11/2018	76%	N/A
	AR 2017 TELEVISION DIGITAL OTT		NO DISPONIBLE	\$ 405.311,50	16/11/2015	10/10/2018	65%	N/A
	AR 2017 MEJORAS SERVICIOS RURALES		NO DISPONIBLE	\$ 1.204.060,33	15/09/2015	19/02/2019	77%	N/A
	AR 2017 RED INALAMBRICA LTE		NO DISPONIBLE	\$ -	09/01/2017	19/10/2021	39%	N/A
	2018 Adquisición de repuestos y materiales varios Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 30.000,00	01/05/2018	22/03/2019	0%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	2018 Suministro e instalación de climatizadores Dpto Centro de Datos	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Incrementar la penetración de los servicios de telecomunicaciones en el mercado local. C3. Lograr presencia nacional en líneas de servicios no tradicionales	NO DISPONIBLE	\$ -	08/05/2018	02/07/2019	0%	N/A
	2018 Adquisición de materiales y herramientas energía Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 181.442,63	01/05/2018	28/03/2019	19%	N/A
	2018 Mantenimiento y reparación grupos electrógenos Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 198.000,00	01/01/2018	23/12/2019	12%	N/A
	2018 Construcción de obras civiles para O&M de infraestructura Dpto Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 136.940,38	26/12/2017	05/08/2019	2%	N/A
	2018 Soporte de plataforma ANTISPAM Barracuda Dpto Internet		NO DISPONIBLE	\$ 95.000,00	15/12/2017	29/08/2018	23%	N/A
	2018 Renovación Membrecía LACNIC Dpto Internet		NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	02/01/2018	06/04/2018	83%	N/A
	2018 Repotenciación de infraestructura ISP Dpto Internet		NO DISPONIBLE	\$ 1.359.925,60	15/01/2018	08/05/2019	14%	N/A
	2018 Actualización Licenciamiento Plataforma CallManager		NO DISPONIBLE	\$ 275.000,00	22/01/2018	25/02/2019	7%	N/A
	2018 Mantenimiento Preventivo Plataforma TDM		NO DISPONIBLE	\$ -	01/12/2017	14/05/2021	4%	N/A
	2018 Repotencialización de plataformas Huawei TX Dpto Telefonía		NO DISPONIBLE	\$ 425.117,63	15/01/2018	08/05/2019	13%	N/A
	2018 Adquisición de herramientas varias para Red de Acceso Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ -	16/04/2018	02/05/2019	0%	N/A
	2018 Operación y mantenimiento de redes de Telecomunicaciones en Guayaquil Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 1.500.000,00	01/06/2018	14/07/2020	4%	N/A
	2018 Pago a contratistas para instalaciones y reparaciones de zonas Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ -	02/01/2018	16/07/2021	7%	N/A
	2018 Adquisición de Cable de acometida 2x20 AWG Dpto Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 230.000,00	02/01/2018	26/02/2019	100%	N/A
	2018 Adquisición de materiales para construcción de redes por administración directa Dpto de Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ -	15/02/2018	18/03/2019	6%	N/A
	2018 Adquisición de equipos terminales routers para clientes corporativo Dpto Transmisiones		NO DISPONIBLE	\$ 30.000,00	15/01/2018	08/05/2019	7%	N/A
	2018 Repotencialización de plataformas Huawei TX Dpto Transmisiones		NO DISPONIBLE	\$ 501.716,50	22/01/2018	20/02/2019	13%	N/A
	2018 Adquisición de módems ADSL 2 Subgerencia de Operaciones		NO DISPONIBLE	\$ 685.164,20	14/05/2018	03/05/2019	0%	N/A
	2018 Adquisición de Terminales de TV para Paquetización		NO DISPONIBLE	\$ -	05/01/2018	06/02/2019	6%	N/A
	2018 Ampliación y Repotencialización Plataforma P2P		NO DISPONIBLE	\$ -	15/12/2017	06/12/2018	18%	N/A
2018 Adquisición Decodificador para TV Digital DTH	NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2018	25/01/2019	24%	N/A		
2018 Pago Programadores de TV Digital DTH	NO DISPONIBLE	\$ 1.400.000,00	15/12/2017	01/03/2018	81%	N/A		

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional 2017-2022						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2018						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		Plan Anual de Inversión 2018						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
AUDITORÍA INTERNA	2018 CONTROL VEHICULAR	NO APLICA	NO DISPONIBLE	\$ -	09/02/2018	31/12/2018	13%	N/A
	2018 EE A LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA SIP EN LA GT		NO DISPONIBLE	\$ -	03/01/2018	03/05/2018	100%	N/A
	2018 EE A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO DE CUENTAS POR COBRAR EN LA SF		NO DISPONIBLE	\$ -	04/05/2018	31/08/2018	0%	N/A
	2018 EE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES INFORMES DE AUDITORÍA Y EXÁMENES ESPECIALES		NO DISPONIBLE	\$ -	03/09/2018	27/12/2018	0%	N/A
GERENCIA GENERAL	UPM Ar2016 1030201 PTAR GUANGARCUCHO		NO DISPONIBLE	\$ 2.028.789,00	01/05/2017	09/03/2020	88%	N/A
	UPM Ar2016 1030200 PROY ESTRATÉGICO - PLANES MAESTROS III FASE		NO DISPONIBLE	\$ 971.296,00	01/09/2015	01/09/2020	61%	N/A
	UPM 2017 PROYECTOS FINANCIAMIENTO CAF		NO DISPONIBLE	\$ 656.000,00	08/11/2016	27/01/2020	28%	N/A
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Ar 2017 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS DE ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 140.000,00	19/01/2015	30/11/2018	71%	N/A
	2018 EDIFICIO INSTITUCIONAL DE ETAPA EP Y SU CENTRO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 100.000,00	03/01/2017	11/03/2022	40%	N/A
SUBGERENCIA FINANCIERA	AR 2017 NIIF	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 840.900,00	01/09/2015	05/09/2019	41%	N/A
	AR 2017 OPTIMIZACIÓN EN LA RECAUDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE VALORES Y RECUPERACIÓN JUDICIAL DE CARTERA VENCIDA		NO DISPONIBLE	\$ -	08/01/2016	02/07/2018	18%	N/A
	AR 2017 PLAN DE SANEAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CUENTAS		NO DISPONIBLE	\$ -	01/04/2015	31/12/2018	84%	N/A
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN	AR 2017 DISEÑO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE RSE	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 35.000,00	01/11/2016	28/12/2018	66%	N/A
	AR 2017 OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA RESULTADOS		NO DISPONIBLE	\$ 41.000,00	29/01/2016	19/10/2018	49%	N/A
	AR 2017 TRANSICIÓN DEL SGC ISO 9001 - 2008 HACIA LO REQUERIDO POR LA NORMA ISO 9001 - 2015		NO DISPONIBLE	\$ 79.320,00	03/01/2017	18/07/2018	82%	N/A
	AR 2015 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVA		NO DISPONIBLE	\$ -	02/02/2015	01/11/2018	71%	N/A
	2018 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS		NO DISPONIBLE	\$ -	16/07/2018	11/02/2019	0%	N/A
	AR 2017 MODELO FINANCIERO DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 142.500,00	06/06/2016	01/04/2019	48%	N/A
	AR 2017 REINGENIERÍA DE LA HERRAMIENTA DATA-WAREHOUSE DE ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	11/10/2016	17/09/2019	50%	N/A
	AR 2017 MEJORAMIENTO CLIMA LABORAL ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 11.580,00	15/09/2017	27/06/2018	54%	N/A
	2017 MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS		NO DISPONIBLE	\$ 53.500,00	10/01/2018	09/11/2018	11%	N/A

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional		Plan Estratégico Institucional 2017-2022						
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas		POA 2018						
Plan Anual de Inversiones (PAI)		Plan Anual de Inversión 2018						
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	2018 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia.	NO DISPONIBLE	\$ 142.500,00	02/07/2018	02/08/2019	0%	N/A
	AR 2017 REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA LEVANTAMIENTO DE PERFILES CON SU RESPECTIVA VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS EN ETAPA EP	P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ -	06/04/2015	04/05/2018	86%	N/A
	AR 2017 AUTOMATIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y ASISTENCIA CON LA PLATAFORMA AS400		NO DISPONIBLE	\$ 14.762,00	01/06/2016	30/05/2018	80%	N/A
	AR 2017 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL		NO DISPONIBLE	\$ -	01/01/2016	23/02/2018	99%	N/A
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AR 2017 ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE RESPALDOS		NO DISPONIBLE	\$ 611.195,88	26/04/2017	01/05/2018	93%	N/A
	AR 2017 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL MANEJO DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	22/05/2017	14/06/2018	84%	N/A
	2018 ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES IBM I SERIES	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.		\$ 1.079.408,72	02/01/2018	15/08/2018	40%	N/A
	2018 Proyecto Seguridad en SCADA			\$ -	02/01/2018	25/06/2018	40%	N/A
	2018 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A REDES		NO DISPONIBLE	\$ 35.752,00	01/01/2018	25/12/2018	25%	N/A
	2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS		NO DISPONIBLE	\$ -	01/01/2018	18/12/2018	26%	N/A
GERENCIA COMERCIAL	AR 2017 PROYECTO CRM GERENCIA COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 550.000,00	15/02/2017	23/01/2019	37%	N/A
	2018 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MOVIL PARA LA TOMA DE LECTURAS Y GESTION DE RECLAMOS DE AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 29.000,00	02/01/2018	31/12/2018	43%	N/A
	2018 POLITICA COMISIONAL		NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	08/12/2017	15/06/2018	54%	N/A
	2018 GESTION DE VENTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		NO DISPONIBLE	\$ 10.000,00	10/01/2018	31/07/2018	36%	N/A
	2018 GENERACION DE LA FACTURA UNIFICADA PARA LA PROPUESTA MULTIPACK ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	05/10/2017	31/08/2018	48%	N/A
	2018 PROCURADOR DE SERVICIO		NO DISPONIBLE	\$ 2.000,00	01/01/2018	09/04/2018	89%	N/A
	2018 CREACION DE NUEVO SITIO WEB PARA LA EMRESA ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 50.600,00	03/01/2018	23/05/2018	62%	N/A
	2018 RED INTERNA DE AGUA POTABLE (REVISION DE FUGAS INTERNAS)		NO DISPONIBLE	\$ 69.600,00	15/01/2018	29/11/2019	6%	N/A
	2018 EMPAQUETAMIENTO RUTAS Y VENTA EN LINEA		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	01/01/2018	31/12/2018	70%	N/A
	2018 RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores.	NO DISPONIBLE	\$ 55.000,00	15/01/2018	20/06/2018	28%	N/A
	2018 DEFENSORES DE AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 15.000,00	25/01/2018	28/12/2018	14%	N/A
	2018 RED DE DISTRIBUIDORES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2018	16/03/2018	30%	N/A
	2018 MONITOREO DE SERVICIOS		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	25/01/2018	11/06/2018	3%	N/A

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2017-2022				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2018				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2018				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) MARZO 2018	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2018 IMPLEMENTACION DE PROCESOS COMERCIALES		NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2018	02/01/2019	69%	N/A
	AR 2017 SUSTITUCION MEDIDORES AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 382.192,00	05/02/2017	30/04/2019	27%	N/A
	AR 2017 PLATAFORMA CISCO CONTACT CENTER		NO DISPONIBLE	\$ 169.916,90	12/01/2016	30/04/2018	96%	N/A
	AR 2017 IMAGEN CORPORATIVA		NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	01/02/2017	26/12/2018	17%	N/A
	2018 PROGRAMA MANTENIMIENTO SISTEMA DE MEDIDORES Y CONTRATACION DE PERSONAL PARA AGUA POTABLE		NO DISPONIBLE	\$ 415.000,00	02/01/2018	31/12/2018	9%	N/A
	2018 SEGUIMIENTO A CLIENTES MOROSOS		NO DISPONIBLE	\$ 240.000,00	01/01/2018	26/04/2019	4%	N/A
	2018 PLAN COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 647.456,39	01/01/2018	15/02/2019	15%	N/A
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 53.465.647,42				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/03/2018				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. RAMIRO SANTACRUZ OCHOA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				esantacr@etapa.net.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07)2831500 Ext. 6003				