LINEA DE ACCION	RESULTADOS	RESPONSABLES	MESES											
			M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F
Condiciones habilitantes	a. Suscripción de convenio de constitución con base en resolución de consejo	Municipio - CCRMC												
	b. Definición del mecanismo de financiamineto y asignación/transferencia de fondos a otras instancias	Municipio - CCRMC												
	c. Inicio de acciones que pueden ejecutarse directamente desde entidades con recursos propios	Municipio - CCRMC												
1. Restauración	Implementación de al menos 2 proyectos piloto de restauración y monitoreo con base científica y social	UNIVERSIDADES - ETAPA - MAATE												
	Monitoreo satelital de la restauración natural en 11.600 ha.													
	Protocolo y plan de restauración a corto, medio y largo plazo													
2. Prevención y control de incendios	Conformación y equipamiento de al menos 6 brigadas de prevención y control de incendios en zons de mayor riesgo	ETAPA - UNIVERSIDADES - MAATE												
	Implementación del Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales													
	Implementación de Plan concertado de contingencia ante incendios forestadles (diseño, simulacro y ajustes)													
3. Conservación	Compra de la menos dos predios estratégicos para el agua y	ETAPA - MUNICIPIO - UNIVERSIDADES - NCI												
	Priorización de sitios para incorporar a mecanistmos de conservación del agua y la biodiversidad													
	Evaluación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas y propuesta de mejoramiento													
	Ampliación del ACUS Yanuncay - Zhucay (aprox. 7.000 ha)													
	Creación del Sistema Cantonal de Areas Protegidas con su modelo de gestión efectivo y sostenible													
4. Edu comunicación	Diseño e implementación de una campaña integral para diferentes medios, públicos y territorios	ETAPA - AMARU												
	Capacitación a brigadas y actores locales para que repliquen la campaña en sus localidades													
	Eventos de lanzamiento de jornadas de restauración / prevención en sitios y fechas claves													
5. Gobernabilidad y efectividad	Formalización del Comité bajo resolución de Concejo y convenio	CAMARAS - ETAPA - MUNICIPIO												
	Definición del mecanismo de manejo ágil y transparente de fondos													
	Implementación del mecanismo para que el sector privado acceda a incentivos tributarios													
	Propuesta para superar nudos crítico de la institucionalidad y gobernanza para la conservación del agua y la biodiversidad en el Macizo.													
	Identificación de al menos 3 oportunidades de financiamiento gubernamental y no gubernamental													