

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL	AR 2018 DECLARATORIA DE ÁREAS DE PROTECCIÓN HÍDRICA EN EL CANTÓN CUENCA	P4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	NO DISPONIBLE	\$ 17.000,00	02/04/2018	16/04/2020	23%	N/A
	AR 2018 ESTUDIOS MINEROS		NO DISPONIBLE	\$ 1.107.084,72	01/08/2016	07/04/2020	12%	N/A
	AR 2018 PLAN INTEGRAL DE ÁREAS PROTEGIDAS		NO DISPONIBLE	\$ 118.459,76	21/01/2015	20/06/2019	78%	N/A
	2019 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ISO 14001 DE ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ 69.000,00	11/02/2019	25/01/2021	6%	N/A
	GAPASA Ar2018 PROY ESTRATÉGICO - REVISIÓN NORMATIVA GESTIÓN AGUA Y SANEAM		NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	18/01/2016	14/03/2023	53%	N/A
	GAPASA Ar2018 PROY ESTRATÉGICO - IDENTIF Y VALORACIÓN SERVICIOS COEXOS		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2018	22/10/2019	76%	N/A
	GAPASA AR2018 PROY ESTRATÉGICO MODELO DE OPTIMIZACIÓN IDI		NO DISPONIBLE	\$ 1.500,00	01/02/2018	10/09/2019	74%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SUBCENTRO SALUD S GABRIEL - CHAUCHA		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2017	22/01/2021	47%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT LOS EUCALIPTOS - CHIQUINTAD		NO DISPONIBLE	\$ 290.000,00	27/02/2017	07/09/2020	80%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT AMARILLO SAUCES - CUMBE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/06/2016	26/03/2021	50%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - AGUA POTABLE GAÑADEL - CUMBE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	24/08/2017	22/02/2022	28%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT LOS ALAMOS - CUMBE		NO DISPONIBLE	\$ -	10/07/2017	26/03/2021	33%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SALESIANOS CARAPUNGO - EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 107.000,00	10/04/2017	04/08/2020	82%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT UNIÓN LA CAPILLA - LLACAO		NO DISPONIBLE	\$ 175.000,00	02/05/2016	19/01/2021	49%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SECTOR SAN PEDRO - LLACAO		NO DISPONIBLE	\$ 272.000,00	25/04/2017	27/01/2021	46%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SECTOR ARQUILLO - MOLLETURO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	31/08/2018	12/01/2022	14%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - AGUA POTABLE TUNAS LOMA - NULTI		NO DISPONIBLE	\$ 1.243.272,00	01/09/2016	03/02/2021	58%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT LA NUBE SAN VICENTE - OCTAVIO CORDERO		NO DISPONIBLE	\$ 620.000,00	21/02/2017	29/03/2021	41%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT MONAY CHICO II SUBC SALUD E INT QDA SALADO T 3-PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 104.000,00	26/02/2018	01/03/2022	10%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT VIOLA BAJO TRES ESQUINAS - PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	30/06/2017	08/04/2020	82%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - AGUA POTABLE GUAGUAZHUMI - PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 265.000,00	01/03/2016	23/04/2020	87%	N/A
SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SECTOR UNIÓN Y PROGRESO - PACCHA	NO DISPONIBLE	\$ 7.000,00	01/04/2016	01/08/2019	98%	N/A		
SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT VIOLA - PACCHA	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	30/11/2016	30/07/2019	99%	N/A		

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2018 GAL MUNICIPAL - ALCANT SAN MIGUEL DE BAGUANCHI - PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2018	05/07/2021	30%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - AGUA POTABLE JABASPAMBA TEJAR - QUINGEO		NO DISPONIBLE	\$ 147.756,00	01/03/2016	05/05/2021	26%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT COCHAPAMBA GRANDE - QUINGEO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/03/2018	01/02/2022	27%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SECTOR RUMIPAMBA - QUINGEO		NO DISPONIBLE	\$ 6.800,00	01/03/2017	10/10/2022	38%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - AGUA POTABLE SECTOR PAMPAS DEL ZAMORA RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 1.000,00	16/03/2017	09/10/2019	94%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT MOLINOPAMBA CUARTA ETAPA - RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 112.920,00	16/05/2017	12/02/2020	83%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT TABLÓN DE RICAURTE - SECTOR ABDÓN CALDERÓN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	06/03/2017	05/07/2021	45%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SANTA MARÍA REINA - RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 550.000,00	16/01/2017	08/09/2020	70%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SECTOR JUAN BAUTISTA - SAN JOAQUÍN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/02/2017	03/10/2019	91%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SECTOR JUAN PABLO - SAN JOAQUÍN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/01/2017	05/04/2019	100%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT FRANCISCO XAVIER - CHACARRUMI - SAN JOAQUÍN		NO DISPONIBLE	\$ 125.000,00	16/01/2017	26/02/2020	87%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - PTAR Y REDES DE ALCANTARILLADO - SECTOR AUQUILULA - SANTA ANA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/10/2017	22/08/2022	17%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT LA LIBERTAD - SAYAUSI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/07/2017	31/08/2021	34%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT GARCÍA MORENO - SAYAUSI		NO DISPONIBLE	\$ 500,00	23/01/2017	08/11/2019	91%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT SECTOR GAD PARROQUIAL SIDCAY - SIDCAY		NO DISPONIBLE	\$ 120.000,00	24/04/2017	19/01/2021	32%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT CRUCE DEL CARMEN - SININCAI		NO DISPONIBLE	\$ 115.000,00	02/02/2017	26/02/2020	86%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT ATUOLOMA		NO DISPONIBLE	\$ 219.056,38	30/06/2017	22/01/2021	45%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - AGUA POTABLE GULL PARCOLOMA - TARQUI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	16/05/2016	08/02/2022	31%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT TUTUPALI GRANDE - TARQUI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/10/2017	25/08/2021	21%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - AGUA POTABLE SANTA ROSA - TARQUI		NO DISPONIBLE	\$ 278.000,00	15/02/2017	17/02/2021	63%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - ALCANT PUCARALOMA - VICTORIA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/11/2017	11/03/2021	42%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CEDRO		NO DISPONIBLE	\$ 66.000,00	04/04/2018	05/04/2021	17%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR SAN JOSE DE CHIQUINTAD		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/04/2018	18/06/2021	33%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN ANDRES ALTO CHIQUINTAD		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	11/10/2018	20/10/2021	13%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR SAN PEDRO		NO DISPONIBLE	\$ -	03/07/2018	05/05/2021	48%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO DE SANTA CATALINA		NO DISPONIBLE	\$ 130.000,00	21/08/2018	21/01/2021	25%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ SANEAMIENTO EN LA CUENCA DEL RIO MALUAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/04/2018	14/11/2022	33%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SANTA MARÍA, NEGAS, CRUZADO, MIRADOR		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/04/2018	22/10/2021	40%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR HIERBA BUENA		NO DISPONIBLE	\$ -	02/04/2018	26/04/2021	31%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANT SECTOR SAN JUAN PAMBA CHOCARSI EL MOLLE PROYECTO POR COMPENSACION		NO DISPONIBLE	\$ 168.381,98	05/02/2018	19/05/2022	9%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR SAN VICENTE, CORAZÓN DE JESÚS Y CENTRO PARROQUIAL SEGUNDA FASE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/06/2018	12/10/2021	28%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ ALCANTARILLADO Y PTAR DEL SECTOR DE ADOBEPAMBA, OCTAVIO CORDERO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/08/2018	01/03/2022	12%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO POLIGONO DE TIRO		NO DISPONIBLE	\$ 52.000,00	11/09/2018	27/02/2020	77%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR EL CEMENTERIO		NO DISPONIBLE	\$ 150.000,00	13/08/2018	21/01/2021	28%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ MEJORA DEL SISTEMA DE PILLACHIQUIR Y PTAR		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	30/08/2018	12/01/2022	14%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE AGUA POTABLE PARA HUARIPUNGO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	26/11/2018	16/11/2021	7%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR PERPETUO SOCORRO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/02/2018	11/10/2021	39%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR BANCO DE PICHINCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/03/2018	25/06/2020	40%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES DE ALCANTARILLADO SECTOR BALZAY ALTO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/09/2018	06/04/2022	21%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO SAN PEDRO, SANTA BARBARA Y BELLA UNION		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/03/2018	13/05/2022	14%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ MEJORAS SIST AGUA POTABLE CENTRO PARROQUIAL SANTA ANA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/02/2018	10/11/2021	30%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SECTOR SIGSICOCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/03/2018	05/01/2022	35%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES AGUA POTABLE SECTOR SAN MIGUEL DE PUCACRUZ		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/08/2018	30/11/2021	16%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR LA HERMITA		NO DISPONIBLE	\$ 274.000,00	05/02/2018	21/07/2020	64%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ INTERCEPTOR SECTOR SAN MIGUEL CUATRO ESQUINAS DOS CANCHAS, SAYAUSI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/10/2018	03/12/2021	22%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO SECTOR BIBIN, PARCOLOMA		NO DISPONIBLE	\$ 71.000,00	13/06/2018	02/04/2021	26%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO COMBINADO SECTOR BELLAVISTA EL CRUCE		NO DISPONIBLE	\$ 100.000,00	14/03/2018	28/04/2021	30%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_ REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR ISAAC CHICO EL CARMEN		NO DISPONIBLE	\$ 150.000,00	27/02/2018	23/09/2020	36%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL_RED ALCANT SECTOR LAS AMERICAS, ESTAC CUMBE, S LUCRECIA, S TERESA, URCO, S JOSE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	31/08/2018	19/04/2021	12%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_SANEAM SECTORES BAJOS SIDCAY Y PTAR_PARROQUIA SIDCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	21/08/2019	30/06/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SAN ANTONIO-OCHOA LEÓN-BIBIN_PARROQUIA SIDCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/02/2019	25/11/2021	16%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR INGALOMA_PARROQUIA BAÑOS		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	31/07/2019	11/07/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT BARRIO LA BATEA SECTOR GUADALUPANO_PARROQUIA BAÑOS		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	18/03/2019	29/09/2021	11%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR SAN ANTONIO BAJO_PARROQUIA CHIQUINTAD		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	18/03/2019	28/12/2021	7%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR 24 DE MAYO CALLE AUGUSTO ALVARADO_PARROQUIA CUMBE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	18/03/2019	23/09/2021	17%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR LOS LAURELES_PARROQUIA CUMBE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/05/2019	09/11/2021	11%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR SAN CARLOS_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 242.000,00	31/01/2019	10/09/2021	20%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR CRUZ DEL CAMINO-ARRAYAN_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/04/2019	25/11/2021	11%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR QUILLOPONGO-VICTORIA CENTRO_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	13/05/2019	12/01/2022	14%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR GLORIA ALTA Y BAJA-CEMENTERIO_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/07/2019	18/02/2022	1%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR CORAZÓN DE JESÚS-SANTA CATALINA_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	19/08/2019	31/03/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR LA LIBERTAD-CASTILLA CRUZ ALTO_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	30/09/2019	12/05/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR EMILIO SARMIENTO-CASTILLA CRUZ_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/10/2019	13/05/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE SECTORES COCHAPAMBA-SALDO-CONCHANES_PARROQUIA EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	14/10/2019	13/05/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT BARRIO CORAZON DE JESUS Y LOS LAURELES_PARROQUIA LLACAO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/05/2019	22/12/2021	2%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE SANTA CRUZ-LOURDES_PARROQUIA LLACAO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/07/2019	01/02/2022	1%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR COLINAS DE MATOVELLE_PARROQUIA NULTI		NO DISPONIBLE	\$ -	15/02/2019	28/10/2021	22%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR EL CORAL-COLINAS DE MATOVELLE_PARROQUIA NULTI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/07/2019	26/04/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_INTERCEPTOR Q SALADO Y REDES PUICAY-CALUZARIN-EL SALADO_PARROQUIA NULTI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/09/2019	30/06/2022	0%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR EL ARENAL-FERIA DE AUTOS-SAN VICENTE_PARROQUIA NULTI	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. C2. Expandir el crecimiento de ETAPA a nuevos mercados. P1. Optimizar una gestión por procesos y proyectos efectiva. P2. Identificar y valorar los servicios entregados por la unidad de negocio. P3. Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente para los servicios de la unidad de negocio. P4. Incrementar el valor generado por la unidad de negocio a sus grupos de interés. P5. Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores. P6. Implementar el nuevo modelo de negocio.	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/05/2019	11/01/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE II FASE GUAGUAZHUMI-SECTORES AUZHANGATA ALTO Y QUITUINA_PARROQUIA PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/11/2019	14/09/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE SECTOR PENASOL_PARROQUIA PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/05/2019	24/03/2022	5%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR SAN VICENTE-FERIA DE AUTOS_PARROQUIA PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/05/2019	11/01/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR LA DOLOROSA_PARROQUIA PACCHA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/02/2019	28/10/2021	19%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE SECTOR RUMIPAMBA_PARROQUIA QUINGEO		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/09/2019	21/04/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR FEDERICO MALO_PARROQUIA RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/01/2019	23/07/2021	27%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR EL ARENAL_PARROQUIA RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/01/2019	29/06/2021	25%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE Y ALCANT SECTOR MOLINOPAMBA ALTO_PARROQUIA RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/01/2019	29/06/2021	25%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE SECTOR SAN MARTÍN_PARROQUIA RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 60.000,00	01/03/2019	22/10/2021	9%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR CHAPARRALES_PARROQUIA RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	28/02/2019	30/11/2021	3%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR CINCO ESQUINAS-ESTADIO DEL SALADO_PARROQUIA SININCAY		NO DISPONIBLE	\$ 255.000,00	15/01/2019	29/06/2021	25%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR GUABOPAMBA BARRIO MAYANCELA_PARROQUIA SININCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/02/2019	11/08/2021	18%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR LA DOLOROSA_PARROQUIA SININCAY		NO DISPONIBLE	\$ 86.000,00	15/03/2019	10/09/2021	23%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR LA DELICIA-GUARANGOS-VALPARAISO_PARROQUIA SININCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/04/2019	30/09/2021	18%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR SANTA ISABEL LAS COCHAS_PARROQUIA SININCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/05/2019	08/11/2021	5%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA Y ALCANT SECTOR LA FLORIDA-SENDERO ECOLÓGICO_PARROQUIA SAN JOAQUIN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/06/2019	29/12/2021	5%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE SECTOR 1 DE MAYO_PARROQUIA TARQUI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	04/11/2019	12/05/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT COMUNIDAD CHAULLAYACU_PARROQUIA TARQUI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	18/07/2019	25/01/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR BELLAVISTA_PARROQUIA TURI		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	20/05/2019	01/12/2021	5%	N/A
SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR TRINIDAD_PARROQUIA TURI	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/10/2019	14/04/2022	0%	N/A		
SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR TABLÓN BAJO_PARROQUIA TURI	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/07/2019	02/02/2022	0%	N/A		
SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR VIRGEN DE LA NUBE_PARROQUIA TURI	NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/03/2019	13/12/2021	2%	N/A		

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_AGUA POTABLE SECTOR VIRGEN DE LA NUBE_PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	19/11/2019	27/05/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT IROQUIS-CERATURO_PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/08/2019	09/02/2022	0%	N/A
	SDI 2019 GAD MUNICIPAL_ALCANT SECTOR BELLAVISTA-CONFERENCIA_PARROQUIA VICTORIA DEL PORTETE		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	18/09/2019	28/03/2022	0%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT PERPETUO SOCORRO - BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 85.252,00	01/03/2017	28/01/2020	84%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - AGUA POTABLE SECTOR SAN VICENTE DE LAS CALERAS		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/05/2017	07/01/2022	26%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT RACAR ALTO - BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 218.000,00	15/06/2017	22/09/2020	59%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM-CIUD - ALCANT SECTOR EL PROGRESO DEL CEBOLLAR - BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 10.000,00	04/04/2017	28/11/2019	91%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR TABLÓN CHICO DE MIRAFLORES_HERMANO MIGUEL		NO DISPONIBLE	\$ 80.000,00	12/06/2017	30/07/2020	68%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT EL PLATANAL - SECTOR OCHOA LEÓN		NO DISPONIBLE	\$ 202.714,00	13/03/2017	03/12/2019	89%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT TABLÓN - LAS ORQUÍDEAS		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	20/12/2016	05/04/2019	100%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD -ALCANT PLAYITAS - HNO MIGUEL		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	08/12/2016	05/04/2019	95%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT COFRADÍA MACHANGARA NULTI		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	16/01/2017	05/03/2020	89%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT COLEGIO MILITAR_RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 57.999,00	17/07/2017	01/07/2020	69%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT SECTOR SAN JOSE DE BALZAY - CEMENTERIO SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 206.000,00	16/01/2017	07/04/2020	83%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT LA CHURONITA SAN JOSÉ DE BALZAY - SAN SEBASTIÁN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/12/2016	05/04/2019	94%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT SAN PLAYA CHICA VICENTE DE LA CALERA - SAN SEBASTIÁN		NO DISPONIBLE	\$ 500,00	16/01/2017	16/08/2019	96%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD - ALCANT CALLE GUADALUPANO- NARANCA Y		NO DISPONIBLE	\$ 85.000,00	08/05/2017	28/02/2020	85%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD_ INTERCEPTOR QUEBRADA JOSE CONTRERAS _ BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/08/2018	03/12/2021	20%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD_ ALCANTARILLADO CALLE RAFAEL AGUILERA, FRANCISCA MARÍA FARIAS, BARRIO LA FLORIDA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	02/05/2018	22/04/2020	37%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD_ ALCANTARILLADO CALLE LUIS RIERA		NO DISPONIBLE	\$ 39.000,00	18/06/2018	22/02/2021	26%	N/A
	SDI Ar2018 ASAM CIUD_ AGUA Y ALCANT SECT PLAYA CHICA ZO BAJA Y SAN VICENTE ZO CENTRAL _ SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/07/2018	10/11/2021	22%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD_AGUA Y ALCANT CALLE BASE SUR_HNO MIGUEL		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	09/12/2019	08/09/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD_ ALCANT BARRIO SAN ISIDRO URB MESIAS MOROCHO_HUAYNA CAPAC		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	22/07/2019	31/05/2022	0%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT SECTOR PIEDRA GRANDE CALLE DEL ENELDO_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	05/08/2019	07/04/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. AGUA Y ALCANT CALLES ALEDAÑAS A PLATAFORMA ITINERANTE_SECTOR SAN JOSE DE BALZAY_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/06/2019	10/02/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT BARRIO LA LIBERTAD CALLE SN_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	19/08/2019	24/02/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT SECTOR TRES DE MAYO CALLE LOS ADOBES_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	03/09/2019	21/04/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT CALLE DEL SARAR_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	23/09/2019	12/05/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. AGUA Y ALCANT CALLE LAS TUNAS_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	11/03/2019	12/01/2022	3%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT CONDOMINIO LA PAZ_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/08/2019	15/03/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT ENTRADA A SAN MIGUEL DE PUTUSHI_SAN SEBASTIAN		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/06/2019	13/04/2022	2%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT CALLE SN Y COLORADOS_TOTORACOCOA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	01/10/2019	12/05/2022	0%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT CALLE 1 DE MAYO Y GASPAR DE VILLARROEL_YANUNCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	17/06/2019	12/04/2022	2%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT CALLE CANTÓN MANTA Y CANTÓN ZARUMA_YANUNCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	07/05/2019	15/03/2022	19%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT CALLE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA Y CIESA DE LEÓN_YANUNCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	20/06/2019	28/12/2021	2%	N/A
	SDI 2019 ASAM CIUD. ALCANT BARRIO EL CRISTAL_PARROQUIA YANUNCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	15/01/2019	30/06/2021	25%	N/A
	SDI Ar2018 CR50001-CONDUCCIÓN SAYMIRÍN-TIXÁN E INTERCEPTOR XIII MACHANGARA		NO DISPONIBLE	\$ 7.718.017,00	01/12/2017	22/04/2020	48%	N/A
	SDI Ar2018 CR50001 - SISTEMA AGUA POTABLE EL RAMAL		NO DISPONIBLE	\$ -	02/01/2017	05/04/2019	100%	N/A
	SDI Ar2018 CR50001 - ALC OCHOA LEÓN-BIBÍN SIDCAY		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	03/01/2017	05/09/2019	91%	N/A
	SDI Ar2018 CR50001 - ALC SAN VICENTE-CHICTARRUMI PUMAYUNGA		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	14/07/2016	28/02/2020	76%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - INTERCEPTOR Y REDES ALCANT PLAYAS DE MISICATA - BAÑOS		NO DISPONIBLE	\$ 297.431,19	13/02/2017	17/02/2020	83%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT EL PARÁISO VICTORIA BAJA - EL VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 101.000,00	23/02/2017	05/11/2019	86%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT SAN JOSÉ PLAYA CHILCAP - VALLE		NO DISPONIBLE	\$ 586.072,00	09/01/2017	12/11/2019	85%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT EL CISNE - RICAURTE		NO DISPONIBLE	\$ 473.300,00	13/02/2017	28/11/2019	86%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT LOS OLIVOS SAN JOSÉ DE BALZAY - SININCAY		NO DISPONIBLE	\$ 11.000,00	23/01/2017	16/09/2019	96%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT EL SALADO - SININCAY		NO DISPONIBLE	\$ 11.100,00	03/07/2017	12/11/2019	94%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT INTERCEPTOR RÍO TARQUI - TARQUI		NO DISPONIBLE	\$ 210.000,00	24/01/2017	17/12/2019	89%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT GUARIVIÑA - TURI		NO DISPONIBLE	\$ 167.991,00	23/01/2017	13/02/2020	84%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - INTERCEPTOR QUEBRADA EL MUERTO - TURI		NO DISPONIBLE	\$ 454.453,00	12/05/2017	17/04/2020	86%	N/A
	SDI Ar2018 CR30661 - ALCANT PATAPAMBA - TURI		NO DISPONIBLE	\$ 139.500,00	02/02/2017	20/12/2019	86%	N/A
	SDI Ar2018 GAD MUNICIPAL - BDE 30661 - ALCANT SAN MARTÍN E INTERCEPTOR QUEBRADA DE LLACAO_ PARROQUIA LLACAO		NO DISPONIBLE	\$ 692.797,00	15/02/2016	14/05/2020	87%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI-BDE 30661 RED ALCANT INTER COLINAS CHALLUABAMBA ALPAYACU SANTA CECILIA PARA MARCHANGARA NULTI		NO DISPONIBLE	\$ 493.959,00	16/01/2017	30/01/2020	86%	N/A
	SDI Ar2017 CR 50390 - SIST MACHÁNGARA-AMP TIXÁN 2DO MÓDULO		NO DISPONIBLE	\$ 3.452.713,84	03/01/2017	20/03/2020	90%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA II		NO DISPONIBLE	\$ 83.500,33	10/01/2017	03/05/2019	99%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA I		NO DISPONIBLE	\$ 83.500,33	03/01/2017	17/05/2019	84%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI - ALCANT VICTORIA BAJA - HERMANO MIGUEL		NO DISPONIBLE	\$ 12.000,00	03/01/2017	20/11/2019	85%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI MEJORAS SISTEMA AGUA POTABLE SECTOR HUAIROMA INCLUYE TANQUE RESERVA MIGUEL DIAZ		NO DISPONIBLE	\$ 1,00	10/04/2019	04/01/2024	1%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI - INTERCEPTOR DERECHO RIO CUENCA		NO DISPONIBLE	\$ 60.000,00	02/01/2017	02/02/2021	24%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI INTERCEPTOR SECTOR CUARTEL CAYAMBE		NO DISPONIBLE	\$ 76.028,34	03/04/2018	15/12/2021	23%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA I FASE 1		NO DISPONIBLE	\$ 83.500,33	15/01/2018	21/04/2020	77%	N/A
	SDI Ar2018 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA II FASE 1		NO DISPONIBLE	\$ 83.500,33	28/02/2018	03/11/2020	47%	N/A
	SDI 2019 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA I		NO DISPONIBLE	\$ 83.500,33	15/01/2019	29/06/2021	25%	N/A
	SDI 2019 REQ SDI - AMP RED AGUA - ALCANT VARIOS SECTORES - ZONA II		NO DISPONIBLE	\$ 83.500,33	15/07/2019	27/12/2021	0%	N/A
	SDI 2019 REQ SDI - ALCANT HUASIPICHANA DE LAS LLAMADAS Y CALLE SN_PARROQUIA BELLAVISTA		NO DISPONIBLE	\$ 137.600,00	15/01/2019	02/09/2021	27%	N/A
	SDI 2019 REQ SDI - ALCANT SUSTAG BAYAN_PARROQUIA SAN JOAQUIN		NO DISPONIBLE	\$ 88.000,00	18/01/2019	30/06/2021	27%	N/A
	SDI 2019 REQ SDI - ALCANT TRAMO NARANCAI-CEMENTERIO-COMETAS_PARROQUIA YANUNCAY		NO DISPONIBLE	\$ 530.000,00	15/01/2019	29/06/2021	23%	N/A
	SOAS 2019 MACROACTIVIDAD CONTROL DE CALIDAD		NO DISPONIBLE	\$ 151.604,84	28/01/2019	12/08/2019	85%	N/A
	SOAS 2019 MACROACTIVIDAD-MANTENIMIENTO		NO DISPONIBLE	\$ 95.000,00	25/03/2019	14/11/2019	28%	N/A
	SOAS 2019 MACROACTIVIDAD-SANEAMIENTO		NO DISPONIBLE	\$ 116.427,00	15/03/2019	31/01/2020	33%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SOAS 2019 MACROACTIVIDAD-DISTRIBUCION		NO DISPONIBLE	\$ 533.110,16	04/03/2019	19/08/2019	80%	N/A
	SOAS 2019 MACROACTIVIDAD-PRODUCCION		NO DISPONIBLE	\$ 215.908,48	18/01/2019	08/10/2019	83%	N/A
	SOAS 2019 MACROACTIVIDAD TRANSICION ISO 9001 2015		NO DISPONIBLE	\$ 79.320,00	04/02/2019	30/12/2019	34%	N/A
	SOAS AR-2018 CONDUCCION SAUCAY-SAYMIRIN		NO DISPONIBLE	\$ 391.053,00	04/01/2018	01/07/2021	39%	N/A
	SOAS 2019 MACROACTIVIDAD-CONTROL DE OPERACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	10/06/2019	16/01/2020	9%	N/A
	2019 CONTROL DE FUGAS		NO DISPONIBLE	\$ 11.000,00	02/01/2019	31/12/2019	49%	N/A
	2019 CONTROL Y GESTION DE PRESIONES		NO DISPONIBLE	\$ 2.500,00	02/01/2019	28/06/2019	49%	N/A
	2019 MACROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 29.286,00	21/01/2019	08/10/2019	60%	N/A
	2019 MICROMEDICION		NO DISPONIBLE	\$ 44.500,00	02/01/2019	02/12/2019	11%	N/A
	2019 SECTORIZACION Y SUBSECTORIZACION		NO DISPONIBLE	\$ 5.000,00	22/01/2019	23/09/2019	72%	N/A
	AR2018 INVENTARIO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN SECTOR PILOTO (CENSO)		NO DISPONIBLE	\$ 50.000,00	23/07/2018	28/01/2020	33%	N/A
	2019 EVALUACION DE ESTADO DE PARQUE DE MICROMEDIDORES		NO DISPONIBLE	\$ 1.250,00	01/03/2019	22/07/2019	89%	N/A
	AR 2018 P RACIONALIZACION DE CONSUMOS ESPECIALES 50%		NO DISPONIBLE	\$ 25.100,00	06/08/2018	17/04/2019	87%	N/A
	AR 2018 PROYECTO PILOTO PARA GESTION DINAMICA DE PRESIONES		NO DISPONIBLE	\$ 56.000,00	29/01/2018	04/11/2019	79%	N/A
	AR 2017 MOVIL VIRTUAL MVNO		NO DISPONIBLE	\$ 55.000,00	10/12/2014	09/04/2020	39%	N/A
	AR 2017 EXPANSIÓN FUERA DE CUENCA		NO DISPONIBLE	\$ 520.000,00	09/09/2015	02/07/2019	94%	N/A
	AR 2017 PLAN MAESTRO DE ACCESO A INTERNET - GPON		NO DISPONIBLE	\$ 3.532.575,60	10/12/2014	05/08/2019	87%	N/A
	AR 2017 RED WI-FI COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 281.015,13	07/09/2015	13/03/2019	98%	N/A
	AR 2017 TELEVISION DIGITAL OTT		NO DISPONIBLE	\$ 250.425,50	16/11/2015	15/01/2020	80%	N/A
	AR 2017 MEJORAS SERVICIOS RURALES		NO DISPONIBLE	\$ 904.680,89	15/09/2015	19/02/2019	97%	N/A
	AR 2017 RED INALAMBRICA LTE		NO DISPONIBLE	\$ -	09/01/2017	09/10/2020	58%	N/A
	AR 2018 REPOTENCIACION DE PLATAFORMAS DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 1.021.996,97	07/01/2019	25/10/2019	32%	N/A
	2019 PLATAFORMAS DE SEGURIDAD DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 61.447,36	07/01/2019	05/11/2019	31%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	2019 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y HERRAMIENTAS DE ENERGÍA Y SISTEMAS AUXILIARES Centro de Datos	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ 90.670,27	08/01/2019	05/08/2019	57%	N/A
	2019 REESTRUCTURACION ESTACIONES TRANSFORMACION NODOS Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2019	22/11/2019	34%	N/A
	2019 REESTRUCTURACION ESTACION TRANSFORMACION Y GENERADOR DE CENTRAL CENTRO Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2019	23/10/2019	30%	N/A
	2019 SUMINISTRO INST CALIB Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CLIMATIZADORES PRECISIÓN Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 501.528,00	07/01/2019	27/08/2019	44%	N/A
	2019 ADQUISICION DE TANQUES DE EXTINCION DE INCENDIOS Y ACCESORIOS PARA CENTRO TOTORAOCOCHA Y EJIDO Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 41.089,63	17/01/2019	22/10/2019	37%	N/A
	2019 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA O&M INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Centro de Datos		NO DISPONIBLE	\$ 243.000,00	02/05/2019	14/01/2020	8%	N/A
	AR 2018 REPOTENCIACION DE PLATAFORMAS DE TELECOMUNICACIONES PROCESO EMERGENTE Internet		NO DISPONIBLE	\$ 1.119.024,86	27/07/2018	22/07/2019	95%	N/A
	2019 PAGO UNICO A LACNIC POR MEMBRESIA ANUAL Y PROVISION DE DIRECCIONAMIENTO IP Internet		NO DISPONIBLE	\$ 14.500,00	17/09/2018	06/05/2019	100%	N/A
	2019 REPOTENCIACION DE INFRAESTRUCTURA DE FIREWALL CHECKPOINT Internet		NO DISPONIBLE	\$ 150.000,00	01/03/2019	25/10/2019	19%	N/A
	AR 2018 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLATAFORMAS TDM MARCA ALCATEL NMC A1330 LITESPAN TELEFONIA		NO DISPONIBLE	\$ 117.500,00	08/10/2018	17/03/2020	47%	N/A
	AR 2018 ACTUALIZACIÓN Y LICENCIAMIENTO PARA PLATAFORMA CALL MANAGER TELEFONIA		NO DISPONIBLE	\$ 40.000,00	01/02/2019	21/10/2019	34%	N/A
	2019 CONTRATO OPERACIONES CLIENTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ZONA 2 Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 233.767,35	06/02/2019	11/11/2019	39%	N/A
	2019 CONTRATO OPERACIONES CLIENTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ZONA 3 Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 233.133,87	06/11/2018	23/08/2019	61%	N/A
	2019 CONTRATO OPERACIONES CLIENTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ZONA 4 Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 244.551,89	07/01/2019	10/10/2019	45%	N/A
	2019 CONTRATO OPERACIONES CLIENTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GUAYAQUIL Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 24.000,00	03/10/2018	13/08/2019	55%	N/A
	2019 CONTRATO OPERACIONES CLIENTES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ZONA COSTANERA Red de Acceso		NO DISPONIBLE	\$ 30.000,00	03/10/2018	13/08/2019	51%	N/A
	2019 ADQUISICIÓN DE CABLE DE ACOMETIDA 2X20 RED DE ACCESO		NO DISPONIBLE	\$ 226.500,00	07/01/2019	05/08/2019	66%	N/A
	2019 ADQUISICIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA CABLE DE ACOMETIDA DE FIBRA - RED GPON RED DE ACCESO		NO DISPONIBLE	\$ 87.500,00	21/06/2019	17/01/2020	0%	N/A
	2019 ADQUISICIÓN DE HERRAJERIA PARA PLANTA EXTERNA RED DE ACCESO		NO DISPONIBLE	\$ 13.000,00	18/12/2018	16/07/2019	45%	N/A
	2019 ADQUISICIÓN DE TENSOR PLÁSTICO PARA ACOMETIDAS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES RED DE ACCESO		NO DISPONIBLE	\$ 11.000,00	17/01/2019	12/09/2019	25%	N/A
2019 AQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE MULTIPAR PARA LA RED DE PLANTA EXTERNA RED DE ACCESO	NO DISPONIBLE	\$ 90.000,00	17/01/2019	15/08/2019	52%	N/A		
2019 CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ÁREA DE FIBRAS ÓPTICAS TRANSMISIONES	NO DISPONIBLE	\$ 180.000,00	17/01/2019	15/08/2019	31%	N/A		
2019 ADQUISICIÓN DE SWITCHES E INSUMOS PARA ÁREA DE CORE Y AGREGACIÓN TRANSMISIONES	NO DISPONIBLE	\$ 85.000,00	22/01/2019	20/08/2019	30%	N/A		

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2019 CONTRATO PARA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MICROONDA EN FRECUENCIA LICENCIADA TRANSMISIONES		NO DISPONIBLE	\$ 140.000,00	17/01/2019	22/10/2019	33%	N/A
	AR 2018 AMPLIACION Y REPOTENCIACION DE PLATAFORMA P2P SOT		NO DISPONIBLE	\$ 102.942,84	07/01/2019	11/09/2019	43%	N/A
	2019 PAGOS DE CONTRATOS CON PROVEEDORES INTERNACIONALES PARA GRILLA DE PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN DIGITAL DTH SOT		NO DISPONIBLE	\$ 1.400.000,00	01/02/2019	20/09/2019	42%	N/A
AUDITORÍA INTERNA	2019 EE FASES Y PROCESOS DE CONTRATACIÓN		NO DISPONIBLE	\$ -	02/01/2019	26/04/2019	100%	N/A
	2019 EE BIENES Y SERVICIOS DE ÍNFIMA CUANTÍA		NO DISPONIBLE	\$ -	02/01/2019	26/04/2019	100%	N/A
	2019 EE DISPONIBILIDAD SERVICIO DE INTERNET		NO DISPONIBLE	\$ -	30/04/2019	26/08/2019	73%	N/A
	2019 EE EFLUENTES INDUSTRIALES Y LODOS UCUBAMBA		NO DISPONIBLE	\$ -	30/04/2019	26/08/2019	62%	N/A
	2019 EE TOMAS FÍSICAS D EXISTENCIAS Y ACTIVOS		NO DISPONIBLE	\$ -	02/09/2019	27/12/2019	0%	N/A
	2019 EE OPERACIONES RADIO CIUDAD		NO DISPONIBLE	\$ -	02/09/2019	27/12/2019	0%	N/A
	2019 CONTROL VEHICULAR		NO DISPONIBLE	\$ -	01/03/2019	30/12/2019	49%	N/A
UNIDAD DE PLANES MAESTROS	UPM AR2018 1030200 PROY ESTRATÉGICO - PLANES MAESTROS III FASE		NO DISPONIBLE	\$ 1.406.426,00	01/05/2017	21/07/2021	85%	N/A
	UPM Ar2018 1030201 PTAR GUANGARCUCHO	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ 2.072.947,00	01/09/2015	12/04/2023	70%	N/A
	UPM 2017 PROYECTOS FINANCIAMIENTO CAF		NO DISPONIBLE	\$ 651.020,00	08/11/2016	07/04/2021	40%	N/A
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Ar 2018 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS DE ETAPA EP	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ 61.691,00	19/01/2015	30/12/2019	93%	N/A
	AR2018 EDIFICIO INSTITUCIONAL DE ETAPA EP Y SU CENTRO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 100.000,00	03/01/2017	01/09/2023	43%	N/A
SUBGERENCIA FINANCIERA	AR 2017 NIIF	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ 802.275,00	01/09/2015	11/09/2020	70%	N/A
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN	AR 2018 DISEÑO Y CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN MODELO DE RSE		NO DISPONIBLE	\$ 30.388,00	01/11/2016	29/03/2019	92%	N/A
	AR 2018 OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA RESULTADOS		NO DISPONIBLE	\$ 42.000,00	29/01/2016	22/05/2019	83%	N/A
	AR 2018 TRANSICIÓN DEL SGC ISO 9001 - 2008 HACIA LO REQUERIDO POR LA NORMA ISO 9001 - 2015		NO DISPONIBLE	\$ 79.320,00	03/01/2017	29/03/2019	100%	N/A
	AR 2018 METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS CORPORATIVA		NO DISPONIBLE	\$ -	02/02/2015	31/10/2019	35%	N/A
	2018 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ -	19/11/2018	31/07/2019	45%	N/A
	AR 2018 MODELO FINANCIERO DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 130.000,00	03/08/2016	21/02/2020	69%	N/A
	2019 MÓDULO DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL DWH DE ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	25/03/2019	21/11/2019	4%	N/A

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2019 MÓDULO DE PLANES DE ACCIÓN Y REPORTERÍA PARA GESTIÓN DE INDICADORES		NO DISPONIBLE	\$ 6.500,00	11/02/2019	11/02/2020	18%	N/A
	2019 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TELECOMUNICACIONES.		NO DISPONIBLE	\$ 23.000,00	03/06/2019	07/04/2021	0%	N/A
SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO	AR2018 MODELO DE GESTION POR COMPETENCIAS		NO DISPONIBLE	\$ 53.500,00	10/12/2014	29/03/2019	100%	N/A
	AR 2018 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes.	NO DISPONIBLE	\$ -	01/07/2019	31/12/2019	99%	N/A
	AR 2018 IMPLEMENTACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE ETAPA EP	P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ 122.700,00	01/01/2019	28/06/2019	0%	N/A
	2019 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	01/01/2019	28/06/2019	31%	N/A
SUBGERENCIA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AR2018 ACTUALIZACION Y AMPLIACION DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES IBM ISERIES		NO DISPONIBLE	\$ 173.589,60	02/01/2018	14/05/2019	99%	N/A
	AR2018 PROYECTO SEGURIDAD EN SCADA		NO DISPONIBLE	\$ 19.368,00	02/01/2018	24/12/2018	100%	N/A
	AR2018 SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A REDES	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes.	NO DISPONIBLE	\$ 31.438,25	01/01/2018	10/05/2019	100%	N/A
	2019 DESARROLLO INTERFACES CG WEB	P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ -	08/01/2019	29/08/2019	81%	N/A
	2019 INTEGRACION CRM		NO DISPONIBLE	\$ -	02/12/2019	10/02/2020	0%	N/A
	2019 INTEGRACION WIFI COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ -	02/01/2019	29/07/2019	89%	N/A
	AR 2018 PROYECTO CRM GERENCIA COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 589.789,60	01/01/2019	17/02/2020	35%	N/A
	2019 REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTRATOS GERENCIA COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ 70.000,00	14/01/2019	16/12/2019	16%	N/A
	AR 2018 RED DE DISTRIBUIDORES SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ 58.496,00	01/02/2019	13/12/2019	27%	N/A
	2019 ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES ONT y ROUTERS PARA EL SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA		NO DISPONIBLE	\$ 660.000,00	01/04/2019	09/07/2019	27%	N/A
	2019 ADQUISICION DE MODEMS ROUTER ADSL2+		NO DISPONIBLE	\$ 200.000,00	30/04/2019	18/10/2019	0%	N/A
	2019 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADRO DE MANDO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QLIKVIEW		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	04/03/2019	06/05/2020	1%	N/A
	AR 2018 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA MOVIL PARA LA TOMA DE LECTURAS Y GESTION DE RECLAMOS DE AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 9.000,00	02/01/2019	15/04/2019	87%	N/A
	2019 DESARROLLO APLICATIVO (MODULO RELECTURAS ENTREGA DE HERRAMIENTA)		NO DISPONIBLE	\$ -	01/05/2019	05/09/2019	19%	N/A
	AR 2018 SUSTITUCION MEDIDORES AGUA		NO DISPONIBLE	\$ 82.533,46	06/05/2019	21/10/2019	0%	N/A
	AR 2018 RETIRO, TRANSPORTE, REINSTALACION DE MEDIDORES DETENIDOS, SUSTITUCION DE MEDIDORES DADOS DE BAJA Y CON EDAD SUPERIOR A 10 AÑOS Y REUBICACION DE MEDIDORES		NO DISPONIBLE	\$ 213.309,22	11/01/2019	27/11/2019	0%	N/A
AR 2018 SEGUIMIENTO A CLIENTES MOROSOS		NO DISPONIBLE	\$ 333.976,00	14/01/2019	13/08/2019	55%	N/A	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015-2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2019				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				Plan Anual de Inversión 2019				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA COMERCIAL PLAN DE INVERSIONES Y OPERACIONES CORPORATIVO	2019 COMPRA DE MEDIDORES VARIOS DIAMETROS Y FILTROS	F1. Alcanzar la sostenibilidad financiera. C1. Maximizar el nivel de satisfacción de los clientes. P1. Optimizar la estructura de costos y gastos para aumentar la eficiencia. P2. Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados. P4. Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés.	NO DISPONIBLE	\$ 165.924,14	14/01/2019	17/06/2019	67%	N/A
	AR 2018 RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ -	03/06/2019	02/01/2020	0%	N/A
	AR 2018 IMPLEMENTACION DE PROCESOS COMERCIALES		NO DISPONIBLE	\$ -	25/02/2019	01/05/2019	93%	N/A
	AR2018 IMAGEN CORPORATIVA		NO DISPONIBLE	\$ 20.000,00	29/01/2019	14/05/2019	50%	N/A
	AR 2018 ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		NO DISPONIBLE	\$ 922.115,14	16/01/2019	28/06/2019	44%	N/A
	AR 2018 ESTUDIO TOP OF MIND		NO DISPONIBLE	\$ -	06/02/2019	02/07/2019	54%	N/A
	AR 2018 CONTRATACION AGENCIA PUBLICITARIA PARA MANEJO DE CAMPAÑAS		NO DISPONIBLE	\$ -	03/06/2019	31/07/2019	0%	N/A
	2019 MEDIOS PUBLICITARIOS		NO DISPONIBLE	\$ -	15/01/2019	05/03/2019	99%	N/A
	2019 PROMOCION DE ETAPA EP		NO DISPONIBLE	\$ -	18/01/2019	09/09/2019	83%	N/A
	2019 EXPANSIÓN MUCHO LOTE		NO DISPONIBLE	\$ -	05/06/2019	12/12/2019	50%	N/A
	2019 WI FI COMERCIAL		NO DISPONIBLE	\$ -	12/04/2019	24/09/2019	100%	N/A
	2019 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS		NO DISPONIBLE	\$ -	02/09/2019	18/02/2020	0%	N/A
	2019 RETENCION Y FIDELIZACION DEL SERVICIO DE INTERNET		NO DISPONIBLE	\$ -	20/05/2019	13/12/2019	7%	N/A
	2019 ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA VENTA DE CLOUD COMPUTING		NO DISPONIBLE	\$ -	24/01/2019	25/06/2019	49%	N/A
	2019 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RED INTERNA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA EL SEGMENTO CORPORATIVO DE TELECOMUNICACIONES		NO DISPONIBLE	\$ -	01/02/2019	27/12/2019	39%	N/A
2019 GUARDIANES DE LA NATURALEZA	NO DISPONIBLE	\$ -	03/06/2019	19/07/2019	42%	N/A		
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 48.294.471,26				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				30/06/2019				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. DIANA ROBALINO TAPIA (Mgs.)				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				drolalino@etapa.net.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07)2831500 Ext. 6003				