

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES	AR 2019 Televisión digital OTT	OES: Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	188.267,88	16/11/2015	01/06/2021	72%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	AR 2019 Red wi-fi comercial	OES: Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.091.608,77	07/09/2015	12/04/2021	78%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	AR 2019 Repotenciación de plataformas de telecomunicaciones	OES: Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	481.421,80	07/01/2019	09/04/2024	42%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	AR 2019 Plataformas de seguridad de telecomunicaciones	OES: Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	283.774,00	14/01/2019	24/06/2025	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Plan maestro de acceso a internet – fase 2	OES: Incrementar líneas de negocio y servicios innovadores	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	4.336.044,71	08/01/2020	22/11/2021	54%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Renovación de infraestructura core de transmisiones e internet	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	4.000.000,00	13/01/2020	13/04/2021	26%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Servicios en la nube	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	27/01/2020	27/01/2021	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Optimización y renovación de plataformas de servicios de voz fase de estudio	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	500.000,00	11/06/2020	01/04/2021	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Seguridad inteligente	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	50.000,00	03/02/2020	10/03/2021	24%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Proyecto optimización y renovación de la plataforma de internet inalámbrica (fase i)	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	40.000,00	13/01/2020	31/12/2020	37%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	AR 2019 Subg. Operaciones TV DTH	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.232.228,85	18/04/2019	31/08/2020	85%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	AR 2019 Operación y mantenimiento isp departamento de internet	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	142.100,00	18/04/2019	10/01/2022	9%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Centro de datos	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.672.880,20	04/02/2020	13/07/2021	12%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Operación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones - departamento red de acceso	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.574.156,50	30/01/2020	20/09/2022	21%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Operación y mantenimiento de los elementos red- departamento de telefonía	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	192.500,00	29/05/2020	18/01/2021	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Operación y mantenimiento de elementos de red - departamento de transmisiones	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	494.631,72	01/01/2020	01/02/2021	49%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
GAPASA - ESTRATÉGICOS	AR 2019 Proyecto estratégico - revisión normativa gestión agua y saneamiento	P3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente para los servicios de la unidad de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	35.000,00	18/01/2016	28/12/2021	62%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI AR 2019 Gad Municipal	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant garcía moreno - sayausi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	23/01/2017	09/03/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcantarillado sector la hermita - sayausi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	9.000,00	05/02/2018	29/07/2020	95%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant pucaraloma - victoria del portete	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	358.523,40	22/11/2017	06/07/2022	46%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant irquis-ceraturu - victoria del portete	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	02/08/2019	16/04/2021	29%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector bellavista-conferencia - victoria del portete	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	18/09/2019	06/08/2021	7%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant los eucaliptos - chiquintad	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	24.000,00	27/02/2017	07/09/2020	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes de alcant sector san andres alto - chiquintad	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	11/10/2018	13/01/2021	67%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant la nube san vicente - octavio cordero	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	311.880,00	21/02/2017	18/05/2021	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes de alcant sector san vicente, corazón de Jesús y centro parroquial fase II - octavio cordero	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	22/06/2018	31/05/2021	38%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector gad parroquial sidcay - sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	151.595,24	24/04/2017	25/05/2022	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcant sector bibin-parcoloma - sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	452.233,70	13/06/2018	01/07/2022	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector san pedro - llacao	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	80.000,00	25/04/2017	16/12/2020	91%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant unión la capilla - llacao	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	211.154,87	02/05/2016	29/06/2022	51%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcant sector santa maría, negas, cruzado, mirador - llacao	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	02/04/2018	09/06/2022	50%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant los alamos - cumbe	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	182.788,38	01/06/2016	06/07/2022	51%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcantarillado sector san pedro - cumbe	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	307.574,28	03/07/2018	01/07/2022	44%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant amarillo, sauces - cumbe	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	344.174,47	01/06/2016	07/07/2022	51%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector 24 de mayo calle augusto alvarado - cumbe	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	18/03/2019	22/06/2020	87%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector los laureles - cumbe	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	02/05/2019	23/06/2020	87%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua potable gañadel - cumbe	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	24/08/2017	10/02/2021	63%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant molinopamba cuarta etapa - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/05/2017	11/03/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant santa maría reina - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	5.000,00	16/01/2017	10/11/2020	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes de alcantarillado sector perpetuo socorro	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	15/02/2018	18/03/2021	75%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector chaparrales - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	28/02/2019	11/03/2021	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua potable sector san martin - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	01/03/2019	14/07/2020	82%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua potable tunas loma - nulti	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	267.152,32	01/09/2016	11/02/2021	85%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - consultoria redes alcant sector san juan pamba chocarsi el molle proyecto por compensacion	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	05/02/2018	10/01/2022	28%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - interceptor q salado y redes challuabamba nulti	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	02/09/2019	15/06/2022	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector el coral-colinas de matovelle - nulti	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	15/07/2019	11/03/2021	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector el arenal-feria de autos-san vicente - nulti y paccha	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	04/11/2019	19/04/2021	26%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
GAD - PROYECTOS (DESARROLLO)	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant cruce del carmen - sinicay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.451,00	02/02/2017	11/03/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcantarillado combinado sector bellavista el cruce	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	88.893,30	14/03/2018	30/03/2021	62%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcant sanitario y conexiones domiciliarias sector isaac chico el carmen	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	5.000,00	27/02/2018	19/05/2020	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector cinco esquinas-estadio del saludo - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	23.000,00	15/01/2019	31/07/2020	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector la dolorosa - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	94.527,60	15/03/2019	15/03/2021	58%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector guabopamba barrio mayancela - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	333.856,10	01/02/2019	07/07/2022	25%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant salesianos carapungo - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	500,00	10/04/2017	07/07/2020	96%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcant de santa catalina - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	148.974,80	21/08/2018	27/06/2022	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector gloria alta y baja-cementerio - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	02/07/2019	18/08/2020	71%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector corazón de Jesús-santa catalina - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	19/08/2019	23/03/2021	9%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector la libertad-castilla cruz alto - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	30/09/2019	24/02/2021	46%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector emilio sarmiento-castilla cruz - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	07/10/2019	28/09/2020	81%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes alcantarillado san pedro, santa barbara y bella union - santa ana	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	05/03/2018	08/03/2021	28%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - mejoras sist agua potable centro parroquial - santa ana	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	01/02/2018	14/07/2022	35%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant monay chico ii-subc salud e int qda saludo t 3-paccha	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	103.254,74	26/02/2018	17/08/2021	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant viola bajo tres esquinas - paccha	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	500,00	30/06/2017	27/03/2020	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua potable guaguazhumi - paccha	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	107.000,00	01/03/2016	15/10/2020	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes de alcantarillado poligono de tiro	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	11/09/2018	01/04/2020	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant san miguel de baguanchi - paccha	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	346.432,80	01/02/2018	06/07/2022	30%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes de alcant sector el cementerio - paccha	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	166.708,24	13/08/2018	29/06/2022	29%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant sector juan bautista - san joaquin	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	15/02/2017	07/04/2020	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant francisco xavier - chacarrumi - san joaquin	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	16/01/2017	06/03/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - redes de alcantarillado sector balzay alto	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	05/10/2020	05/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua y alcant sector la florida-sendero ecológico_parroquia san joaquin	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	17/06/2019	31/03/2020	89%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant atucloma - tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	466.221,56	30/06/2017	29/06/2022	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant tutupali grande - tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.797.755,90	02/10/2017	06/07/2022	44%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua potable santa rosa - tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	307.816,21	15/02/2017	22/06/2022	60%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua potable gull parcoloma (sustag-soldados)-tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	16/05/2016	20/01/2022	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - red alcant sector las americas, estac cumbe, s lucrecia, s teresa, urco, s jose - tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	31/08/2018	13/04/2021	51%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - agua potable sector 1 de mayo_ parroquia tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	04/11/2019	18/06/2021	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR 2019 Gad Municipal - alcant comunidad chaullayacu - parroquia tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	18/07/2019	06/08/2021	17%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector san vicente fase ii - sayausi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	19/08/2020	17/03/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector el cementerio - sayausi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector calle santa teresita - sayausi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	61%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector bellavista alto - sayausi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/08/2020	03/03/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector centro san pedro las escaleras - victoria del portete	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/11/2020	21/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector zhizhio - victoria del portete	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/08/2020	28/04/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector perpetuo socorro - checa	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/06/2020	13/01/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - evaluacion alcant sector jatumpamba - checa	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	27/07/2020	24/02/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - descarga alcant sector rosaspamba - checa	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/09/2020	07/04/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - ptar y alcant sector jatumpamba - checa	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	12/08/2020	21/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector san andres fabrica - chiquintad	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	19/10/2020	19/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector bellavista - chiquintad	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/09/2020	07/04/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector el salado - chiquintad	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	26/10/2020	26/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - saneamiento sector ingreso a saymirin - chiquintad	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	30/11/2020	30/06/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector san luis de parcoloma - octavio cordero	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/05/2020	17/03/2021	19%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector santa marianita - octavio cordero	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2020	01/04/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector el cisne, san bartolo, submatrices, nube, rocio, dolorosa - octavio cordero	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	28/12/2020	28/07/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant ramales sector ochoa león - bibin - sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/05/2020	06/10/2022	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector san vicente, la playa - sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	22/06/2020	20/01/2021	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector san josé - sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	14/09/2020	14/04/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector sector guabishun - sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	26/10/2020	26/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector sector pueblo viejo - sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/12/2020	07/07/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GAD - PROYECTOS (NUEVOS)	SDI 2020 Gad Municipal - mejora sistema agua potable sector san pedro - llacaco	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2020	01/04/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector manzanoloma - cumbe	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	26/10/2020	12/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - mitigacion sector el pedregal - turi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/10/2020	03/05/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant barrio molinopamba - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	27/04/2020	23/11/2020	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant maria auxiliadora - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/10/2020	14/06/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - sistema de mejoras agua potable barrio san antonio - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/09/2020	07/04/2021	5%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant barrio los angelos altos - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	19/10/2020	19/05/2021	10%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector el carmen la glorieta - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant yanaturo - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant la pradera - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant san lucas - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2020	18/03/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant las cochas-juan de dios - sinincay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector quebrada el cisne - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/07/2020	29/01/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector cruz del camino - el valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	06/07/2020	01/02/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector san pedro yumate - moleturo	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector zuro - moleturo	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector miguir - moleturo	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector aguas calientes tamarindo - moleturo	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	21/12/2020	14/07/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - agua potable sector agua rica - moleturo	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	28/12/2020	21/07/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant centro parroquial-plaza central-parque infantil - san joaquin	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - agua y alcant sector medio ejido - san joaquin	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 gad municipal - alcant francisco javier la escalinata - san joaquin	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector cementerio-quebrada la era - quingeo	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES	
SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector reina del cisne - baños	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	88%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES	
SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector señor el cautivo - baños	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector ucholoma-guadalupano alto - baños	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	2%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 Gad Municipal - alcant sector cementerio-minas - baños	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
ASAMBLEAS CIUDADANAS (PROYECTOS EN DESARROLLO)	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant perpetuo socorro - bellavista	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2017	17/02/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant racar alto - bellavista	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	35.000,00	15/06/2017	23/09/2020	87%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant sector tablón chico de miraflores_hermano miguel	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	5.000,00	12/06/2017	24/11/2020	78%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant el platanal - sector ochoa león	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	13/03/2017	06/03/2020	91%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2019 ASAM CIUD - alcant colegio militar_ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	10.300,00	17/07/2017	15/07/2020	90%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant sector san jose de balzay - cementerio san sebastian	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/01/2017	11/06/2020	87%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant calle del sarar - san sebastian	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	53.000,00	23/09/2019	23/03/2020	97%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant calle guadalupano - narancay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	5.000,00	08/05/2017	28/02/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 ASAM CIUD - alcant calle cantón manta y cantón zaruma - yanuncay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	53.000,00	07/05/2019	01/07/2022	32%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
OBRAS BEDE (CREDITOS PROYECTOS EN DESARROLLO)	SDI AR2019 CR50001 - alc ochoa leon-bibin sidcay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.700,00	03/01/2017	07/04/2020	97%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 GAD MUNICIPAL - bde 30661 - alcant san martin e interceptor quebrada de llacao - llacao	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/02/2016	20/04/2020	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR30661 - alcant guariviña - turi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	23/01/2017	20/02/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR30661 - interceptor quebrada el muerto - turi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.699,72	12/05/2017	22/04/2020	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR30661 - alcant patapamba - turi	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.333,52	02/02/2017	06/04/2020	86%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR30661 - alcant el cisne - ricaurte	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.000,00	13/02/2017	27/02/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI-BDE 30661 - red alcant inter colinas challuabamba alpayacu santa cecilia para marchangara nulti	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/01/2017	17/03/2020	97%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR30661 - alcant san José playa chilcap - valle	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	09/01/2017	17/03/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR30661 - alcant interceptor río tarqui - tarqui	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.500,00	24/01/2017	11/02/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR 50001 - conducción saymirín-tixán e interceptor xiii machangara	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.290.500,00	23/05/2018	30/04/2021	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR 50390 - sist machángara-amp tixán 2do módulo	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	227.340,00	03/01/2017	20/03/2020	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 CR30661 - interceptor y redes alcant playas de miscata - baños	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	13/02/2017	17/02/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
PROYECTOS NUEVOS	SDI 2020 CREDITO BDE - conducción de agua cruda - saucay saymirín	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	576.402,44	03/03/2020	18/08/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - mejoras sistema agua potable sector huairaloma incluye tanque reserva miguel diaz - llacao	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	10/04/2019	28/10/2021	33%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
REQUERIMIENTOS SDI (PROYECTOS EN DESARROLLO)	SDI AR2019 REQ SDI - alcant tramo narancay-cementerio-cometas - baños-yanuncay	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	379.160,46	15/01/2019	01/07/2022	26%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - amp red agua - alcant varios sectores - zona i	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	255.000,00	15/01/2019	27/04/2021	50%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - alcant victoria baja - hermano miguel	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	03/01/2017	06/04/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - interceptor derecho rio cuenca	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,01	02/01/2017	23/11/2020	85%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - amp red agua - alcant varios sectores - zona ii fase 1	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	178.315,47	28/02/2018	03/11/2020	86%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - amp red agua - alcant varios sectores - zona i fase 2	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/01/2018	21/04/2020	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - alcant calles huasipichana, de las llamadas y calle sn-bellavista	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	168.639,06	15/01/2019	01/07/2022	28%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - agua sustag bayan - parroquia san joaquin	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	94.000,00	18/01/2019	11/12/2020	75%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI AR2019 REQ SDI - amp red agua - alcant varios sectores - zona i- cierre cto 2017-18	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/01/2017	26/03/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
REQUERIMIENTOS SDI (NUEVOS)	SDI 2020 REQ SDI - alcant sector parque la cofradia - machangara	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	148.554,65	03/02/2020	01/07/2022	19%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 REQ SDI - amp red agua - alcant varios sectores - paquete i	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	193.000,00	30/06/2020	01/07/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 REQ SDI - acometidas domiciliarias agua potable y alcantarillado 10 zonas	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	667.500,00	03/02/2020	10/10/2022	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 REQ SDI - conducción (interconexion) alterna narancay - av loja	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2,00	01/09/2020	14/12/2020	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 REQ SDI - conducción (interconexion) tanque san jose-san joaquin	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	17/02/2020	25/11/2021	7%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 REQ SDI - interceptor rio machangara sector fila lopez - machangara	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	31/08/2020	10/12/2020	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 REQ SDI - agua potable y alcant sector quinta chica bajo-escudo nacional - machangara	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/10/2020	19/04/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2020 REQ SDI - alcant sector de las retamas altas - totoracocho	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	23/03/2020	25/08/2022	9%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE - SOAS	2020 SOAS - Transición sistema iso 9001	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	49.992,00	03/01/2020	11/03/2021	41%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 SOAS - Macroactividad mantenimiento	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	201.234,00	01/06/2020	10/06/2021	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 SOAS - Macroactividad producción	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	256.264,00	09/11/2020	07/12/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 SOAS - Macroactividad distribución	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	437.712,67	31/01/2020	05/02/2021	53%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 SOAS - Automatización de la gestión de reclamos de agua potable y alcantarillado	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	8,00	17/02/2020	16/02/2022	30%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 SOAS - Macroactividad control de calidad	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	79.000,00	02/03/2020	11/05/2021	26%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 SOAS - Macroactividad saneamiento	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	110.000,00	07/01/2020	08/07/2021	52%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 DAIAS - Micromedición	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	36.275,90	06/01/2020	31/12/2020	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2020 DAIAS - Plan integral de macromedición	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	40.000,00	13/01/2020	18/12/2020	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 DAIAS - Gestión DE PRESIONES	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	55.604,10	20/01/2020	30/06/2021	32%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 DAIAS - Evaluación de contadores r160 (segundo punto)	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	350,04	02/03/2020	30/11/2020	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 DAIAS - Control de fugas	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	4.050,00	02/01/2020	31/12/2020	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 DAIAS - Macromedición	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	21.487,81	02/03/2020	30/11/2020	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 DAIAS - Sectorización y subsectorización	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.346,86	03/02/2020	30/11/2020	23%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
GERENCIA GENERAL (UNIDAD DE PLANES MAESTROS)	UPM Ar2019 1030200 Proy Estratégico - Planes Maestros III Fase	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.521.906,00	18/01/2016	28/07/2022	65%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	UPM Ar2019 Fiscalización PTAR Guangarcucho	OE3: Mejorar la gestión en todo el ciclo del cliente en las líneas de negocio.	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	23.409.594,00	01/09/2015	12/04/2023	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL	Ar 2018 Estudios Mineros	OE4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	860.084,08	01/08/2016	10/12/2020	60%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Evaluación hidrológica del manejo y conservación de las cuencas hidrográficas	OE4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,48	03/02/2020	01/02/2023	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Gestión integral de aceites vegetales usados	OE4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	6.000,00	13/01/2020	11/09/2020	73%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	Ar 2019 Edificio Institucional De Etapa EP y su Centro De Telecomunicaciones	OE4: Incrementar el valor generado por ETAPA a sus grupos de interés	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	60.000,00	03/01/2017	10/09/2024	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA FINANCIERA	Ar 2019 NIIF	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	563.278,31	01/09/2015	01/06/2021	84%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA GESTION TALENTO HUMANO	AR 2019 Implementar un sistema de salud y seguridad ocupacional - Fase II	OE6: Contar con talento humano competente y motivado	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	38.064,00	02/01/2020	31/12/2021	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Plan prevención y contingencia para enfrentar la emergencia sanitaria COVID-19	OE6: Contar con talento humano competente y motivado	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	599.400,00	16/03/2020	31/12/2020	38%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN	AR 2019 Modelo financiero del negocio de telecomunicaciones	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	102.533,00	03/08/2016	12/03/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	AR 2019 Actualización planificación estratégica 2019 - 2023	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	78.165,00	16/07/2019	26/08/2020	75%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Actualización del modelo financiero de agua potable y saneamiento	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	15.000,00	16/03/2020	30/10/2020	50%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Estudio Satisfacción al cliente Etapa 2020	OE2: Lograr una gestión empresarial enfocada en resultados	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	13/10/2020	15%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	AR 2019 Implementación de interfaces de integración con el software de gestión administrativa cg-ifs	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	08/01/2019	11/06/2020	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Seguridad de la información	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	40.000,00	03/02/2020	23/04/2021	30%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Metodología de desarrollo de software	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	29/01/2020	09/09/2020	68%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Reportería empresarial	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	26/02/2020	27/11/2020	48%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 EE Fases procesos contratación sie 36, 44-2017 y 12-2018	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/01/2020	29/05/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 AA Recolección y disposición de pilas y aceites usados	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/01/2020	29/05/2020	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico Institucional 2015- 2019				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2020				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2020 ETAPA				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
AUDITORÍA INTERNA	2020 EE Cumplimiento de recomendaciones constantes en informes aprobados	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/05/2020	31/08/2020	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 EE Procesos ingreso de personal, encargos y sunrogaciones	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2020	30/12/2020	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 EE Recuperación inversiones matrices agua y alcantarillado	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2020	30/12/2020	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Control vehicular	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/01/2020	30/12/2020	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
GERENCIA COMERCIAL (OPERACIONES)	2020 Reubicación de medidores con edad superior a 10 años	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	435.191,00	16/01/2020	15/01/2021	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Actualización del sistema de turnos qmatic	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	56.473,00	12/06/2020	08/07/2021	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Compra de medidores	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	286.717,00	20/04/2020	28/12/2020	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Desarrollo de software para control de parte diario y asignación de órdenes de trabajo	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	19.927,49	15/06/2020	29/12/2020	7%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Incremento de ventas (potenciar los servicios corporativos)	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	20.000,00	03/02/2020	27/05/2021	28%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Mantenimiento y soporte técnico del aplicativo móvil de toma lecturas	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	48.000,00	20/01/2020	13/05/2020	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Estudio top of mind y participación de mercado 2020	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	15/01/2021	41%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2020 Mejora de la gestión comercial de ETAPA EP	OE7: Incrementar el uso de soluciones integradas	"NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	16/04/2021	20%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 59.821.196,72				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/07/2020				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				ING. DIANA AURORA ROBALINO TAPIA (Mgt.)				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				drobalino@etapa.net.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(07)2831500 Ext. 6003				