

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES INVERSIÓN Y OPERACIÓN	2021 Plan maestro de acceso	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.975.333,73	04/01/2021	16/08/2022	21%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Renovación de infraestructura core de transmisiones e internet final	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.582.493,10	13/01/2020	02/09/2021	85%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Plan maestro de acceso a internet - fase 2 final	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	434.031,70	08/01/2020	30/06/2021	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Red wi-fi comercial final	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.091.608,77	07/09/2015	27/09/2021	87%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Proyecto optimización y renovación de la plataforma de internet inalambica (fase i) final	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	330.000,00	13/01/2020	30/06/2022	53%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Departamento de internet operacion y mantenimiento	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	610.331,71	25/01/2021	24/08/2026	7%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Departamento centro de datos operacion y mantenimiento	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.142.026,18	25/01/2021	23/11/2022	32%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Departamento red de acceso operacion y mantenimiento	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.896.400,00	07/01/2021	04/07/2023	25%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Departamento de telefonía operacion y mantenimiento	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	420.125,00	25/01/2021	21/04/2022	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Departamento de transmisiones operacion y mantenimiento	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	633.000,00	16/03/2021	09/11/2021	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Regulación e interconexion poa21	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.477.851,70	04/01/2021	24/12/2021	50%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Aseguramiento de ingresos de telecomunicaciones	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	58.410,63	04/01/2021	31/12/2021	49%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
GAPASA - ESTRATÉGICOS	Gapasa Ar2020 Proy estratégico - revisión normativa gestión agua y saneam	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	15.000,00	18/01/2016	30/01/2023	67%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal - alcant	SDI Ar2020 Gad municipal - redes alcantarillado sector la hermita - sayausi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	05/02/2018	01/02/2021	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant Irquis-ceruturo - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/08/2019	18/03/2022	22%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector bellavista-conferencia - victoria del portete	OE3: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	18/09/2019	27/09/2021	14%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant los eucalptos - chiquintad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	5.562,00	27/02/2017	03/02/2021	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant la nube san vicente - octavio cordero	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	61.000,00	21/02/2017	14/12/2021	92%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector san pedro - llacao	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	280,00	25/04/2017	05/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	redes alcant sector santa maria, negas, cruzado, mirador - llacao	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	02/04/2018	26/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	agua potable gañafel - cumbe	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	24/08/2017	12/08/2021	70%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	alcant sector chaparrales - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	28/02/2019	15/09/2021	81%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	agua potable sector san martin - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	01/03/2019	05/03/2021	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	agua potable tunas loma - nulli	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	5.000,00	01/09/2016	11/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	consultoria redes alcant sector san juan pamba chocarsi el molle proyecto por compensacion	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	60.000,00	05/02/2018	29/03/2022	35%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	alcant sector el coral-colinas de matovelle - nulli	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	15/07/2019	05/07/2021	83%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	redes alcantarillado combinado sector bellavista el cruce	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	2.736,00	14/03/2018	27/07/2021	97%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	alcant sector la dolorosa - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	5.000,00	15/03/2019	14/07/2021	96%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	alcant sector corazón de jesús-santa catalina - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	19/08/2019	07/12/2021	32%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	alcant sector la libertad-castilla cruz alto - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	30/09/2019	15/06/2021	57%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2019 Gad municipal	obras de mitigacion sector san carlos - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	30.000,00	28/11/2017	07/08/2023	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	redes alcantarillado san pedro, santa barbara y bella union - santa ana	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	05/03/2018	06/08/2021	73%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	mejoras sist agua potable centro parroquial - santa ana	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	164.154,71	01/02/2018	02/08/2022	57%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	alcant monay chico ii-subc salud e int qda salado 13-paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	120.000,00	26/02/2018	09/12/2021	40%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	agua potable sector peñasol - paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	25.000,00	15/05/2019	17/04/2023	36%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	agua potable guaguazhumi - paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	90.847,72	01/03/2016	05/03/2021	97%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	alcant sector juan bautista - san joaquin	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	1.000,00	15/02/2017	07/04/2020	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	agua potable gull parceloma (sustag-soldados)- tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	117.445,29	16/05/2016	08/03/2022	37%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - red alcant sector las americas, estac cumbre, s lucrecia, s teresa, urco, s jose - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	31/08/2018	02/12/2021	50%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - agua potable sector 1 de mayo_parroquia tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	04/11/2019	28/04/2022	15%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector san vicente fase II - sayausi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	19/08/2020	18/10/2021	36%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector el cementerio - sayausi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	23/03/2020	25/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector calle santa teresita - sayausi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	03/02/2020	09/08/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector centro san pedro las escaleras - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	04/11/2020	03/11/2021	43%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector zhihio - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	12/08/2020	26/01/2022	15%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - evaluacion alcant sector jatumpamba - checa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	27/07/2020	30/07/2021	55%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - descarga alcant sector rossapamba - checa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	07/09/2020	13/07/2021	50%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - ptar y alcant sector jatumpamba - checa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	12/08/2020	10/09/2021	59%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector san andres - chiquintad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	19/10/2020	07/10/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector bellavista - chiquintad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	07/09/2020	09/02/2022	38%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector el salado - chiquintad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	26/10/2020	02/07/2021	54%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - saneamiento sector ingreso a saymirin - chiquintad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	30/11/2020	29/07/2021	36%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector santa marianita - octavio cordero	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	01/09/2020	13/10/2021	16%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector el cisne, san bartolo, submatrices, nube, rocío, dolorosa - octavio cordero	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	28/12/2020	28/07/2021	59%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector guabishun - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	26/10/2020	25/02/2021	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector san José - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	14/09/2020	17/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Gad municipal - alcant sector manzanoloma - cumbre	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	26/10/2020	30/06/2021	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector 24 de mayo calle agosto alvarado - cumbe	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	18/03/2019	08/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- mitigacion sector el pedregal - turi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/10/2020	08/09/2021	64%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- sistema de mejoras agua potable barrio san antonio - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/09/2020	24/08/2021	53%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant barrio los angeles altos - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	19/10/2020	29/07/2021	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant yanature - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	06/07/2020	08/07/2021	70%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant la pradera - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2020	26/07/2021	61%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant san lucas - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	30/11/2020	20/05/2022	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant las cochas-juan de dios - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/08/2020	15/04/2022	12%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector quebrada el cisne - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/07/2020	15/06/2021	58%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector gloria alta y baja-cementerio - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/07/2019	15/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector emilio sarmiento-castilla cruz - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/10/2019	29/01/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector san pedro yumate - molleturo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2021	06/10/2021	2%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector aguas calientes tamarindo - molleturo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	21/12/2020	04/11/2021	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant francisco javier la escalinata - san joaquin	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/11/2020	20/07/2021	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector señor el cautivo - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	19/10/2020	30/12/2021	29%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector ucholoma-guadalupano alto - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	23/11/2020	30/11/2021	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Gad municipal	- alcant sector cementerio-minas - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	28/12/2020	27/10/2021	40%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021 Gad municipal interc	- redes alcant sectores perp socorro- s vicente- la playa- sidcay- ma auxiliad- ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	22/09/2021	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021 Gad municipal	- alcant sector zhinzin - cochapamba - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2021	23/12/2021	7%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (INVERSIÓN)	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector san jacinto - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/05/2021	08/12/2021	54%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - agua sector pachamama, voluntad de dios, cruz loma, chaullabamba, la merced - llacoo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/05/2021	08/12/2021	35%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector reina de la paz - llacoo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2021	06/01/2022	28%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector la merced - llacoo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/07/2021	07/02/2022	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector santa cruz de lourdes - llacoo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/08/2021	09/03/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector la caldera, san pedro - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2021	01/11/2021	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - mitigación sector centro parroquial - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	17/09/2021	62%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector dolorosa san José de balzay - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2021	22/09/2021	59%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector los lirios, los olivos - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/07/2021	21/02/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector patamarca, chamana - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/05/2021	26/01/2022	14%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector san miguel - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	20/10/2021	52%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector pampas de rosa mayancela - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2021	25/08/2021	78%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector rosa de oro - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	17/11/2021	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector bellavista - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/04/2021	20/12/2021	12%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector tañiloma - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	22/09/2021	17%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector centro parroquial - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	05/04/2021	05/11/2021	6%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - alcant sector achayacu, santa rosa - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/04/2021	20/12/2021	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Gad municipal - agua potable sector hacienda el alamo - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	23/02/2022	30%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021 Gad municipal - agua potable sector el tejear y jabasamba - quingeo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/08/2021	22/02/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES	

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - alcant sector cochapamba grande - quingeo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	17/05/2021	01/12/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - obras de mitigación sector arenal alto, loma de capilla - nulti	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2021	15/09/2021	20%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - redes de alcant sector san vicente - octavio cordero	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	22/06/2018	15/09/2021	88%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - redes de alcant sector centro parroquial - octavio cordero	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	22/06/2018	14/06/2021	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - sustitución alcant centro parroquial - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	11/08/2021	22%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - alcant sector san pedro - churuguzo - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2021	06/01/2022	7%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - agua potable sector taquiculebra - molleturo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	02/08/2021	23/02/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI ar2019	Gad municipal - alcant sector la dolorosa - parroquia paicha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	30.000,00	15/02/2019	23/08/2023	23%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Gad municipal - alcant pluvial san antonio - chaucha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	94.998,00	18/10/2021	28/09/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI ar2020	asam ciud - alcant racar alto - bellavista	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	500,00	15/06/2017	02/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020	Asam ciud - alcant sector tablón chico de miraflores_hermano miguel	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	12/06/2017	03/02/2021	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020	Asam ciud - alcant sector san jose de balzay - cementerio san sebastian	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/01/2017	03/02/2021	88%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020	Asam ciud alcant calle cantón manta y cantón zaruma - yanuncay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	45.000,00	07/05/2019	17/08/2022	38%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Asam ciud - alcant sector colinas de monay - monay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2021	23/12/2021	26%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI 2021	Asam ciud - alcant sector ingaloma - yanuncay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	11/08/2021	78%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020	cr30661 - interceptor quebrada el muerto - turi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	500,00	12/05/2017	05/02/2021	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020	Req SDI-bde 30661 red alcant inter colinas challuabamba alpayacu santa Cecilia para marchangara nulti	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.500,00	16/01/2017	05/02/2021	96%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020	Cr 50001 - conducción saymiriri-tuxán e interceptor xiii machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.133.000,00	23/05/2018	20/09/2021	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020	Cr50001 - alc chocha leon-bibin sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.700,00	03/01/2017	29/01/2021	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50390	sist machangara-amp tixán 2do módulo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	55.000,00	03/01/2017	07/04/2021	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50675	conducción de agua cruda - saucay saymirin	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.871.000,00	04/01/2021	23/05/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50671	alcant tutupali grande - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.098.808,00	31/03/2014	01/05/2023	46%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant pucaroloma - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	504.000,00	22/11/2017	17/04/2023	51%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant sector gad parroquial sidcay - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	178.000,00	24/04/2017	19/04/2022	46%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	redes alcant sector bibin-parcoloma - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	406.500,00	13/06/2018	19/07/2022	60%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant unión la capilla - llacoo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	200.500,00	02/05/2016	17/05/2022	61%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant amarillo, sauces - cumbe	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	462.000,00	01/06/2016	21/09/2022	66%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant sector guabopamba barrio mayancela - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	323.500,00	01/02/2019	31/05/2022	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	redes alcant de santa catalina - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	155.500,00	21/08/2018	06/04/2022	82%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant san miguel de baguanchi - paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	342.000,00	01/02/2018	19/07/2022	59%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	redes de alcant sector el cementerio - paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	167.000,00	13/08/2018	05/05/2022	73%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant atuoloma - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	652.704,00	30/06/2017	06/06/2022	61%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	agua potable santa rosa - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	302.542,00	15/02/2017	27/09/2022	69%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant tramo naranca-cementerio-cometas - baños-yasuncay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	627.600,00	15/01/2019	26/04/2022	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant calles huaspichana, de las llamadas y calle sn - bellavista	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	154.500,00	15/01/2019	05/04/2022	48%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant sector parque la cofradía - machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	148.500,00	03/02/2020	27/04/2022	67%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant sector los laureles - cumbe	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	119.500,00	02/05/2019	09/02/2023	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SDI Ar2020 Cr 50670	alcant barrio molinopamba - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	84.000,00	27/04/2020	23/12/2022	29%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	SDI 2021 alcantarillado calle Luis Riera - sintincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	42.000,00	01/04/2021	14/03/2023	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Alcant sector san antonio bajo - chiquintad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	244.000,00	18/03/2019	13/06/2023	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI -mejoras sistema agua potable sector hualraloma incluye tanque reserva miguel díaz - llacazo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	30.000,00	10/04/2019	21/10/2022	46%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - amp red agua - alcant varios sectores - zona I - cto 2020-1	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	177.897,28	15/01/2019	16/12/2021	75%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - amp red agua - alcant varios sectores - zona II fase I cto 2019-18	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	28/02/2018	05/02/2021	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - agua sustag bayan - parroquia san joaquin	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	18/01/2019	11/02/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - amp red agua - alcant varios sectores - zona I - cierre cto 2017-18	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/01/2017	29/01/2021	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - acometidas domiciliarias agua potable y alcantarillado 8 zonas	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.897.800,00	03/02/2020	19/04/2023	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - interceptor río machangara sector flia lopez - machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	50.000,00	01/02/2021	01/04/2024	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - agua potable y alcant sector quinta chica bajo-escudo nacional - machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/10/2020	07/07/2021	61%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI Ar2020 Req SDI - alcant sector de las retamas altas - totoracocho	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	100.000,00	23/03/2020	03/02/2023	23%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Req SDI - amp red agua - alcant varios sectores - paquete I	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	302.400,00	01/03/2021	23/02/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Req SDI - cierre de proyectos años anteriores	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	11/01/2021	21/02/2022	14%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Servicios topograficos cantón cuenca	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	80.000,00	11/11/2020	01/02/2023	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	SDI 2021 Estudios globales diseño e ingeniería	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	158.999,98	03/05/2021	07/06/2022	5%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
UNIDAD PLANES MAESTROS (INVERSIÓN)	Ar 2020 Planes maestros de agua potable y saneamiento para cuenca III fase	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.093.600,00	01/05/2017	11/05/2023	80%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Ptar guangarcucho	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	24.150.176,89	01/09/2015	17/02/2017	76%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Estudio para modelo de gestión para el área de saap y saneamiento de etapa ep	OE5: Mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	09/12/2020	24/01/2023	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Optimización y mejoramiento de los sistemas de distribución de agua potable yanuncay culebrillas y machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	491.049,88	04/01/2021	31/12/2024	9%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (OPERACIÓN)	Ar 2020 Automatización de la gestión de reclamos de agua potable y alcantarillado	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	20.000,00	17/02/2020	16/02/2022	73%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 SOAS re certificación iso 9001 2015	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	10.488,00	04/11/2020	19/03/2024	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 SOAS macroactividad producción	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	125.500,00	04/01/2021	26/12/2022	12%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 SOAS macroactividad distribución	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	300.000,00	05/04/2021	27/04/2023	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 SOAS macroactividad control de calidad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	73.000,00	01/07/2021	25/07/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 SOAS macroactividad saneamiento	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	78.000,00	01/03/2021	20/07/2023	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 SOAS macroactividad mantenimiento	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	123.500,00	04/01/2021	16/01/2024	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 SOAS cierre de proyectos obras anteriores	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	18/01/2021	01/03/2023	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
DAIAS (OPERACIÓN)	2021 DAIAS plan estrategico de agua no contabilizada	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	73.364,00	18/01/2021	29/12/2023	2%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 DAIAS evaluación de contadores r160 (segundo punto)	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	250,00	02/03/2020	06/04/2021	98%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 DAIAS micromedición	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	23.000,00	04/11/2020	04/01/2022	24%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 DAIAS plan integral de macromedición	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	40.000,00	13/01/2020	12/11/2021	60%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 DAIAS control de presiones	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	10.000,00	25/01/2021	17/12/2021	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 DAIAS control de fugas	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.200,00	04/01/2021	03/01/2022	52%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 DAIAS macromedición	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	25.000,00	18/01/2021	25/10/2021	71%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 DAIAS sectorización y subsectorización	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	04/01/2021	09/12/2021	58%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 migración de clientes del servicio de internet hacia la plataforma gpon	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	959.881,18	25/01/2021	07/07/2022	30%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 modelo de gestión de ventas crossselling y upselling	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	27.888,00	06/01/2021	10/05/2022	17%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 inteligencia de negocios	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	06/01/2021	31/12/2021	43%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA COMERCIAL INVERSIÓN Y OPERACIÓN	2021 mejora y optimización de los procesos generadores de valor para las áreas de atención al cliente	OE5: Mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	450.000,00	04/01/2021	30/11/2023	7%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Reubicación de medidores con edad superior a 10 años zona 1 y 2 y nuevo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	449.852,10	16/01/2020	30/08/2021	73%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Compra de medidores	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	515.009,93	20/04/2020	15/02/2022	55%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Seguimiento a clientes morosos zona 1 2 3 4 arrastre nuevo	OE3: Mejorar el conocimiento de grupos de interés a través de la inteligencia de negocio	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	332.525,67	04/01/2021	01/09/2021	76%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Actualización del sistema de turnos qmatic	OE5: Mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	62.458,00	12/06/2020	17/12/2021	63%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Incremento de ventas (potenciar los servicios corporativos)	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	31/08/2021	90%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Mejora de la gestión comercial de etapa ep	OE5: Mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/02/2020	13/07/2021	97%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Estudio de mercado de servicios de telecomunicaciones	OE5: Mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	70.000,00	01/07/2021	31/12/2021	9%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
2021 Publicidad y promoción 2021	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	210.050,02	01/02/2021	12/10/2021	43%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES	
SUBGERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL INVERSIÓN	2021 Coordinación ambiental cantonal y nivel de desconcentración de competencias	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	05/01/2021	31/12/2021	54%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Sistema de gestión de proyectos de gestión ambiental	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.000,00	05/01/2021	28/12/2021	51%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Plan de sostenibilidad financiera del parque nacional cajas	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	05/01/2021	29/11/2021	52%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Evaluación hidrológica del manejo y conservación de las cuencas hidrográficas	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	89.970,24	03/02/2020	29/09/2023	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Estudios mineros	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	425.658,47	01/08/2016	30/09/2021	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA FINANCIERA INVERSIÓN	2021 Recuperación de cartera etapa ep	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	167.000,00	26/01/2021	12/12/2021	64%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Nif	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	149.025,00	01/09/2015	28/09/2021	83%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA INVERSIÓN	Ar 2020 Edificio institucional de etapa ep y su centro de telecomunicaciones	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	60.000,00	03/01/2017	03/02/2025	37%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA GESTIÓN TALENTO HUMANO INVERSIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS	2021 Optimización y reestructuración organizacional	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	92.000,00	11/01/2021	28/02/2022	35%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Implementar un sistema de salud y seguridad ocupacional fase iii	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	38.064,00	02/01/2020	31/12/2021	79%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Ar 2020 Plan prevención y contingencia para enfrentar la emergencia sanitaria covid-19	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	382.559,08	16/03/2020	17/01/2022	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INVERSIÓN	2021 Peti	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/01/2021	30/04/2021	99%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Software bajo demanda	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	43.599,99	04/01/2021	25/06/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Reporteria empresarial	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	6.300,00	26/02/2020	27/04/2021	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Modelo de gestión de seguridad de la información	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	10.000,00	03/02/2020	10/06/2022	58%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN INVERSIÓN	2021 Modelo gobierno corporativo (oeed)	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	100.000,00	04/01/2021	21/03/2022	43%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Modelo de sostenibilidad corporativa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	18/05/2022	22%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Optimización del modelo de gestión empresarial por procesos	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/01/2021	02/12/2022	11%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Transformación operacional servicios	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	25/01/2021	24/08/2022	11%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Certificación iso 9001_2015 de agua potable e internet	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/01/2021	24/02/2023	11%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Implementación de iso 37001 sistema de gestión antisoborno	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	90.000,00	07/01/2021	30/12/2022	9%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Estudio satisfacción al cliente etapa ep 2021	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2021	24/12/2021	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2020 Estudio integral de costos, tarifas y subsidios	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/03/2020	08/08/2022	53%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA - OPERACIÓN	2021 Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular maquinaria y equipos de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	304.276,29	01/02/2021	04/02/2022	33%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Abastecimiento de combustibles tipo diesel eco y super para la flota vehicular de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	202.372,13	01/02/2021	13/06/2022	63%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Arrendamiento vehículos con chofer	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	729.673,62	08/03/2021	31/10/2022	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Servicio de mantenimiento recurrente preventivo y correctivo de las edificaciones de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	175.757,11	01/02/2021	11/11/2022	23%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Programa de seguros de ramos generales de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.125.719,66	01/03/2021	25/01/2022	42%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Seguros medicos y odontologicos	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	250.098,19	01/03/2021	29/07/2022	22%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Actualización Plan Estratégico 2019 - 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2021			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2021			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2021 Servicios de seguridad y vigilancia	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.742.849,58	04/01/2021	23/08/2021	79%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Servicio de limpieza para las edificaciones de etapa ep y servicios de desinfección	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	275.864,25	01/02/2021	03/05/2022	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA GESTIÓN TALENTO HUMANO OPERACIÓN	2021 Estudio comparativo de remuneraciones fija y variable en la empresa etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	8.500,00	15/01/2021	13/07/2021	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Evaluación de desempeño periodo enero diciembre 2020	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	15.000,00	01/02/2021	30/08/2021	21%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Estudio del clima laboral de etapa ep	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	8.000,00	01/02/2021	13/08/2021	15%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Valuación actuarial de las obligaciones laborales	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	9.000,00	15/01/2021	13/07/2021	40%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Diagnóstico de la operatividad del sistema par la administración de la nómina del personal de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	20/08/2021	52%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Capacitación servidores públicos poa	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	34.168,98	01/01/2021	31/12/2021	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Prendas de protección poa	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	216.070,34	11/01/2021	23/12/2021	44%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Uniformes poa	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	513.195,21	11/01/2021	15/09/2021	67%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OPERACIÓN	2021 Plataforma de seguridad de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	104.995,72	05/01/2021	23/12/2021	30%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Soporte y mantenimiento de equipos de almacenamiento y servidores para 3 años	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	88.868,95	11/01/2021	13/08/2021	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Licenciamiento microsoft	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	211.968,06	11/01/2021	13/01/2022	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2021 Arrendamiento equipos informáticos	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	530.804,12	16/11/2020	14/02/2022	44%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 73.523.240,16				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					30/06/2021			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					ING. JAVIER MEDARDO SANCHEZ JARA (MBA)			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					jsanchez@etapa.net.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(07)2831900 Ext. 6003			