

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES INVERSIÓN Y OPERACIÓN	Ar 2021 Plan maestro de acceso	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.069.230,78	04/01/2021	23/11/2022	79%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Renovación de infraestructura core de transmisiones e internet final	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	183.340,87	13/01/2020	04/09/2023	94%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Expansión en nuevos mercados bajo demanda	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	17/01/2022	14/04/2022	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Ampliación de red gpon acorde a la demanda comercial para consolidación del mercado cuenca	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	607.045,10	25/04/2022	09/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Obtención del título habilitante para que etapa ep sea un operador de servicios móviles avanzados sma	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	86.000,00	01/02/2022	26/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Nuevos servicios telemáticos bajo demanda	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	14/01/2022	24/11/2022	5%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Optimización de procesos hacia modelo e-tom y establecimiento de estructura organizacional	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	50.000,00	03/01/2022	29/12/2022	6%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Certificación del data center de etapa ep	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	50.000,00	05/01/2022	23/08/2022	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Actualización plataforma de telefonía fija	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.166.666,67	03/01/2022	03/09/2025	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Actualización plataforma red de internet	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	900.000,00	15/11/2021	30/12/2022	54%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Ciberseguridad para telecomunicaciones	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	230.556,56	03/01/2022	31/05/2023	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Red wi-fi comercial final	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	935.664,66	07/09/2015	25/04/2022	91%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Fondos de acceso universal fodetel	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2022	16/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Red urbana metro wi fi parada de buses	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	18/01/2022	01/04/2022	22%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Departamento de internet operación y mantenimiento	OEB: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.604.328,79	01/09/2021	05/10/2022	21%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Departamento centro de datos operación y mantenimiento	OEB: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.170.685,83	03/01/2022	18/05/2023	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Departamento red de acceso operación y mantenimiento	OEB: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.044.418,15	20/08/2021	18/12/2024	13%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Departamento de telefonía operación y mantenimiento	OEB: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	368.346,91	01/10/2021	09/12/2022	14%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Departamento de transmisiones operación y mantenimiento	OEB: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	515.278,80	01/12/2021	18/11/2022	10%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Equipos terminales ont poa21	OEB: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	757.557,16	29/01/2021	25/02/2022	55%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2022 Departamento de interconexión y mayoristas	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.312.723,40	03/01/2022	23/08/2023	5%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Aseguramiento de ingresos de telecomunicaciones	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	52.000,00	03/01/2022	20/01/2023	6%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
PROYECTOS ESTRATEGICOS - GAPASA	Gapasa ar2021 proy estratégico - revisión normativa gestión agua y saneam	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	18/01/2016	17/08/2023	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Optimización de procesos y establecimiento de estructura orgánica de la gerencia de agua potable	OE1: Lograr agilidad en la gestión	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	50.000,00	01/02/2022	23/09/2022	2%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Servicios de asesoría y capacitación técnica en agua	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2022	15/08/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50814 - alcant tutupali grande - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.017.233,50	02/10/2017	24/04/2023	61%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant pucaraloma - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	567.357,24	22/11/2017	19/01/2024	54%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - redes alcant sector bibin-parcoloma - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	34.000,00	13/06/2018	15/12/2022	84%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant unión la capilla - llacao	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	204.000,00	02/05/2016	17/01/2023	73%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant amarillo, sauces - cumbe	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	73.000,00	01/06/2016	13/10/2022	89%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant san miguel de baguanchi - paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	377.760,00	01/02/2018	29/06/2023	60%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant atucoloma - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	402.000,00	30/06/2017	12/01/2023	68%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - agua potable santa rosa - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	110.000,00	15/02/2017	16/02/2023	86%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant calles huaspichana, de las llamadas y calle sn - bellavista	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	12.800,00	15/01/2019	06/09/2022	83%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant sector parque la cofradia - machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	18.000,00	03/02/2020	27/04/2022	93%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant sector gad parroquia sidcay - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.000,00	24/04/2017	08/07/2022	90%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant sector guabopamba barrio mayancela - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.000,00	01/02/2019	31/05/2022	91%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - redes alcant de santa catalina - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	21/08/2018	06/04/2022	92%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - redes de alcant sector el cementerio - paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.000,00	13/08/2018	05/05/2022	96%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 cr 50811-50812 - alcant narancay-cementerio-cometas baños-yanuncay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.000,00	15/01/2019	09/06/2022	88%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Sdi ar2021 cr 50815-50816 - conducción de agua cruda - saucay saymirin		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	817.803,02	28/11/2017	22/02/2024	20%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal - alcant sector gloria alta y baja cementerio - el valle		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	108.600,00	02/07/2019	02/10/2023	36%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal agua potable sector peñasol - paccha		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	108.600,00	15/05/2019	27/09/2023	41%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant dolorosa - paccha		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	114.600,00	15/02/2019	17/11/2023	36%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant sector san antonio bajo-chiquintad		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	114.600,00	18/03/2019	05/10/2023	37%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant sector cruz del camino - arrayan parroquia el valle		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	81.600,00	03/01/2022	12/12/2023	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant sector quillopungo-victoria centro - el valle		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	82.200,00	03/01/2022	14/11/2023	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant sector emilio sarmiento-castilla cruz - el valle		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	55.500,00	07/10/2019	12/07/2023	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal - redes alcant santa maría, negas, cruzado, mirador - llacazo		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	174.000,00	02/04/2018	06/11/2023	61%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal agua y alcant sector la florid-sendero ecológico - parroquia san joaquin		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	93.000,00	17/06/2019	11/09/2023	33%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal redes alcant sector san jose de chiquintad - chiquintad		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	175.600,00	05/04/2018	25/04/2024	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant sector san andres - chiquintad		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	262.100,00	19/10/2020	12/09/2024	20%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - alcant barrio molinopamba - ricaurte		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	86.000,00	27/04/2020	29/06/2023	47%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal - alcant sector calle santa teresita - sayausi		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	114.500,00	03/02/2020	28/06/2023	41%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant sector san josé - sidcay		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	173.200,00	14/09/2020	23/11/2023	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal alcant ramales sector ochoa león - bibim - sidcay		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	173.200,00	04/05/2020	19/10/2023	26%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
sdi ar2021 cr nuevo - redes alcant sector centro parroquial - octavio cordero		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	150.000,00	22/06/2018	01/09/2023	65%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - agua potable sector san martin - ricaurte		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	133.499,99	01/03/2019	01/09/2023	53%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - alcant sector pampas de rosa mayancela - sinincay		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	160.600,00	01/02/2021	07/11/2023	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo - gad municipal - alcant francisco javier la escalinata - san joaquin		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	220.500,01	16/11/2020	26/10/2023	32%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	- asam ciud - alcant sector ingaloma - yanuncay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	114.500,00	04/01/2021	02/08/2023	36%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	- asam ciud agua y alcant sect playa chica zo baja y san vicente - zo central - san sebastian	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	145.500,00	23/07/2018	02/11/2023	48%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	- gad municipal alcant sector san antonio - sidcay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	200.000,00	03/01/2022	23/08/2023	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - alcant sector el coral-collinas de matovelle - nulti	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	116.000,01	15/07/2019	11/08/2023	48%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - red alcant sector las americas, estac cumbe, s lucrecia, s teresa, urco, s jose - tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	280.000,00	31/08/2018	01/01/2024	33%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - evaluacion alcant sector jatumpamba - checa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	99.999,99	27/07/2020	06/04/2027	25%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - sistema de mejoras agua potable barrio san antonio - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	80.000,01	07/09/2020	28/11/2023	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - alcant barrio los angeles altos - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	80.000,01	19/10/2020	29/08/2023	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - alcant la pradera - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	60.000,00	01/09/2020	16/11/2023	51%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - alcant sector san jacinto - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	60.000,00	03/05/2021	18/08/2023	27%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - alcant sector dolorosa san josé de batzal - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	150.000,00	01/02/2021	20/10/2023	23%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - alcant sector san miguel - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	80.000,00	01/03/2021	19/07/2023	47%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr nuevo	2 gad municipal - redes de alcant sector san vicente - octavio cordero	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	101.000,00	22/06/2018	15/01/2024	43%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 cr nuevo	2 gad municipal - estacion de bombeo quebrada el salado-paccha	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	120.000,00	01/02/2022	19/04/2024	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 cr nuevo	2 gad municipal - alcant via a pinchisana y autopista - san joaquin	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	80.000,00	03/01/2022	06/06/2024	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 asam ciud	alcant calle cantón manta y cantón zaruma - yanuncay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	31.000,00	07/05/2019	17/08/2022	88%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 asam ciud	- alcant sector colinas de monay - monay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	160.000,00	01/06/2021	25/10/2023	47%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 asam ciud	- agua y alcant sector quinta chica bajo-escudo nacional - machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	142.000,00	28/11/2017	16/08/2023	42%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 asam ciud	- alcant sector de las retamas altas - totoracochoa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	141.000,00	23/03/2020	03/05/2023	40%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 asam ciud	- alcant calle luis riera - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	48.000,00	01/04/2021	11/07/2023	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico ajustado 2023				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (INVERSIÓN)	Sdi ar2021 asam ciud - alcant y conexiones calle los adobes sector 3 de mayo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	115.000,00	03/09/2019	22/03/2023	43%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi 2022 asam ciud alcant calle las tunas san sebastian	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2022	01/02/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector reina del cisne - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	210.000,00	09/09/2020	09/06/2023	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - obras de mitigación sector san carlos - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	233.000,00	28/11/2017	25/05/2023	41%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector chaparrales - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	28/02/2019	25/08/2022	79%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector la libertad-castilla cruz alto - el valle	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	30/09/2019	13/06/2022	56%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - redes alcantarillado san pedro, santa barbara y bella union - santa ana	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	05/03/2018	22/02/2023	37%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - agua potable sector 1 de mayo parroquia tarqui	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/11/2019	04/11/2022	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector san vicente fase ii - sayausi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	19/08/2020	14/12/2022	11%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector centro san pedro las escaleras - victoria del portete	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/11/2020	22/06/2022	43%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - descarga alcant sector rosapamba - checa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/09/2020	06/07/2022	49%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector el salado - chiquintad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	26/10/2020	06/07/2022	63%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector manzanoloma - cumbre	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	26/10/2020	06/09/2022	9%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - mitigacion sector el pedregal - turi	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/10/2020	03/08/2022	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant san lucas - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	30/11/2020	04/08/2022	40%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant las cochas-juan de dios - sinincay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/08/2020	09/06/2022	20%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector señor el cautivo - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	19/10/2020	04/08/2022	57%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector ucholoma-guadalupano alto - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	23/11/2020	09/09/2022	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector cementerio-minas - baños	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	28/12/2020	12/09/2022	79%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 gad municipal interceptor - redes de alcant sector perpetuo socorro - sector san vicente, la playa - sidcay - maria auxiliadora - ricaurte	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	15/11/2022	23%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico ajustado 2023				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector san pedro - sidcay		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2021	27/07/2022	68%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector zhinzhin - cochapamba - baños		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2021	21/09/2022	14%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector los lirios, los olivos - sinincay		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/07/2021	13/06/2022	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector patamarca, chamana - sinincay		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/05/2021	18/04/2022	75%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector rosa de oro - tarqui		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	31/10/2022	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector bellavista - tarqui		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/04/2021	31/10/2022	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector tañiloma - tarqui		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	24/08/2022	17%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector centro parroquial - tarqui		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	05/04/2021	03/11/2022	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector achayacu, santa rosa - tarqui		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/04/2021	15/09/2022	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - agua potable sector hacienda el alamo - tarqui		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	15/09/2022	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector cochapamba grande - quingo		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	17/05/2021	14/09/2022	6%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - obras de mitigación sector arenal alto, loma de capilla - nulti		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/02/2021	13/10/2022	12%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - sustitución alcant centro parroquial - barrio el callejon - victoria del portete		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	04/01/2021	08/06/2022	10%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcant sector san pedro - churuguzo - victoria del portete		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2021	24/01/2023	25%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcant sector playas de narancay - baños		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	08/04/2022	09/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - ramales de alcant sector la batea alta - baños		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	20/05/2022	20/01/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcant sector la floresta i y ii - cumbe		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	30/09/2022	02/06/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcant sector san antonio - cumbe		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/11/2022	04/07/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcant sector cristo del consuelo - chiquintad		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/03/2022	07/11/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcant sector santa catalina fase ii - el valle		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2022	01/11/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				Plan Estratégico ajustado 2023				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2022				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - agua potable sector los cipreses - el valle		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/04/2022	16/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - agua potable y alcantar sector el arenal - subcentro de salud - ricaurte		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/06/2022	07/02/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector colinas de san jose - san joaquin		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/04/2022	18/01/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector bellavista alto tanque chulacayacu - sayausi		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/02/2022	13/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector el pedregal - sayausi		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	17/03/2022	21/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector agua santa alto - turi		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	27/06/2022	27/02/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector el cisne - octavio cordero		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/06/2022	10/01/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector san bartolo - octavio cordero		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	25/07/2022	27/03/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector san juan pamba - nulti		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/08/2022	17/04/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector el molle - nulti		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	14/03/2022	14/11/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector chocarsi alto - nulti		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/05/2022	16/01/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector chocarsi bajo - nulti		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	18/07/2022	20/03/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi 2022 gad municipal - alcantar sector tunas loma - nulti		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	17/10/2022	19/06/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - mejoras sist agua potable centro parroquial - santa ana		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	187.000,00	01/02/2018	03/01/2023	64%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - agua potable gull parcoloma (sustag-soldados)- tarqui		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	15.700,00	16/05/2016	19/12/2022	46%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - agua potable guaguazhumi - paccha		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2016	19/01/2022	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 gad municipal - alcantar sector juan bautista - san joaquin		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/02/2017	08/04/2022	65%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 cr 50390 - sist machángara-amp tixán 2do módulo		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	52.000,00	03/01/2017	05/04/2022	79%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 req sdi - mejoras sistema agua potable sector huairaloma incluye tanque reserva miguel diaz - llacao		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	10/04/2019	31/08/2023	32%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Sdi ar2021 req sdi - amp red agua - alcantar varios sectores - zona i - cto 2020-1		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	15/01/2019	14/06/2022	92%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Sdi ar2021 req sdi - amp red agua - alcant varios sectores - zona ii fase 1 cto 2019-18	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	28/02/2018	05/02/2021	95%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 req sdi - amp red agua - alcant varios sectores - zona i-cierre cto 2017-18	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	03/01/2017	02/03/2022	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 req sdi - acometidas domiciliarias agua potable y alcantarillado 8 zonas	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	850.000,08	03/02/2020	21/06/2023	50%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 req sdi - servicios de laboratorio	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	80.000,00	03/05/2021	08/03/2023	28%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 req sdi - cierre de proyectos años anteriores	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	0,00	11/01/2021	08/02/2023	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi ar2021 servicios topograficos cantón cuenca	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	113.044,67	11/11/2020	25/09/2023	33%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi 2022 req sdi - acometidas domiciliarias agua potable y alcantarillado 6 zonas	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	688.000,00	14/01/2022	30/05/2024	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Sdi 2022 req sdi - amp red agua - alcant varios sectores - paquete i	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	400.000,00	02/05/2022	02/05/2024	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
UNIDAD EJECUTORA PLANES MAESTROS (INVERSIÓN)	Ar 2021 construccion y puesta en marcha ptar guangarcucho	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	31.225.203,71	12/04/2021	17/02/2017	77%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 planes maestros de agua potable y saneamiento para cuenca iii fase	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	3.098.998,50	18/01/2016	11/05/2023	85%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 estudio para modelo de gestión para el área de aapp y saneamiento de etapa ep	OE5: Mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	200.000,00	09/12/2020	24/01/2023	16%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 reopotencialización de la planta de tratamiento de aguas residuales de ucubamba	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	40.000,00	11/10/2021	18/12/2028	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (OPERACIÓN)	Ar 2021 Soas optimización y mejoramiento de los sistemas de distribución yanuncay culebrillas y machangara	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	277.000,00	04/01/2021	31/12/2024	25%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Soas re certificación iso 9001 2015	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	4.600,00	04/11/2020	19/03/2024	80%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Soas macroactividad produccion	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	175.902,16	04/01/2021	24/08/2023	18%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Soas macroactividad distribucion	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	277.596,87	05/04/2021	07/04/2023	37%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Soas macroactividad distribucion	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	400.000,00	15/03/2022	23/01/2024	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Soas macroactividad control de calidad	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	105.634,59	01/07/2021	10/07/2023	35%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Soas macroactividad saneamiento	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	77.887,32	01/03/2021	28/11/2023	20%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Soas macroactividad mantenimiento	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	213.945,70	04/01/2021	19/12/2024	25%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2022 Soas macroactividad mantenimiento	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	380.083,24	30/12/2021	05/06/2024	1%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Soas cierre de proyectos obras anteriores	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	18/01/2021	01/03/2023	54%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
DAIAS (OPERACIÓN)	Ar 2021 Daias plan estrategico de agua no contabilizada	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	368.232,50	18/01/2021	05/01/2024	2%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Daias sectorización y subsectorización	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	500,00	21/01/2022	29/08/2022	6%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Daias control de fugas	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	3.850,00	03/01/2022	30/12/2022	5%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Daias control de presiones	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	10.800,00	25/01/2021	19/12/2023	41%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Daias macromedicion	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	8.290,00	17/01/2022	26/12/2022	8%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Daias micromedicion	OE7: Transformar la cultura organizacional enfocada en la innovación para la eficiencia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	25.000,00	04/11/2020	26/12/2022	64%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Daias plan integral de macromedicion	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	42.000,00	13/01/2020	12/11/2021	65%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	GERENCIA COMERCIAL INVERSIÓN Y OPERACIÓN	Ar 2021 Migración de clientes del servicio de internet hacia la plataforma gpon	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	25/01/2021	02/05/2021	88%
Ar 2021 Modelo de oferta de servicios cross-selling y up selling		OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	6.400,00	06/01/2021	05/12/2022	53%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Reubicacion de medidores con edad superior a 10 años (zona 1 y 2)		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	392.904,18	16/01/2020	30/12/2022	48%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Compra de medidores y nuevo 2022		OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	767.571,77	20/04/2020	09/11/2022	72%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Seguimiento a clientes morosos zona 1,2,3,4 - arrastre y nuevo 2022		OE3: Mejorar el conocimiento de grupos de interés a través de la inteligencia de negocio	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	549.172,53	04/01/2021	30/06/2023	55%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Actualización del sistema de turnos qmatic		OE5: Mejorar la experiencia del cliente en cada punto de contacto	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	7.451,29	12/06/2020	31/12/2024	34%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Publicidad y promocion		OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	456.913,39	01/02/2021	30/12/2022	90%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Mejoramiento de la percepcion del servicio de internet para los clientes en la red interna		OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	482.000,00	18/08/2021	10/06/2022	17%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Sustitucion y o instalacion de equipos terminales para el servicio de internet		OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	70.000,00	02/08/2021	27/06/2022	26%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
Ar 2021 Actualización de la base de datos de clientes e instalaciones de etapa ep		OE3: Mejorar el conocimiento de grupos de interés a través de la inteligencia de negocio	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	03/01/2022	15/12/2023	27%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
2022 Adquisición de equipos terminales ont para el servicio de internet tecnologia gpon		OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	70.000,00	31/01/2022	24/06/2022	0%	"NO APLICABLE" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	2022 Adquisición de equipos ap routing tecnología mesh para red interna de los clientes de internet	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	400.000,00	09/05/2022	14/10/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Optimización y certificación del contact center	OE1: Lorar agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	60.000,00	17/01/2022	28/11/2022	11%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Fortalecimiento del área de postventa	OE1: Lorar agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	6.400,00	01/02/2022	04/04/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Pagina web, app, chatbot y canales digitales	OE8: Disponer del capital tecnológico y de informacion alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	40.000,00	02/03/2022	30/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Difusion corporativa	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	872.686,61	31/01/2022	30/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Levantamiento de informacion para estudios de top of mind y reputacion corporativa	OE3: Mejorar el conocimiento de grupos de interes a traves de la inteligencia de negocio	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	735.012,00	05/01/2022	01/03/2022	39%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Progr mantenim sust medidores vida util mayor a 10 anos nuevo	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	284.095,82	03/01/2022	30/06/2023	4%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
GERENCIA GENERAL - INVERSION	2022 Implementacion de sistema de gestion de seguridad de la info	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	10/01/2022	23/12/2022	5%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Publicidad y comunicacion	OE4: Incrementar y fidelizar clientes	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	442.986,00	24/01/2022	30/12/2022	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SECRETARIA GENERAL - INVERSION	Ar 2021 Modelo gobierno corporativo (oecd)	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	100.000,00	04/01/2021	24/04/2023	44%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA FINANCIERA INVERSION	2022 Modelo de sostenibilidad financiera	OE8: Disponer del capital tecnológico y de informacion alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	636.862,84	03/01/2022	31/03/2022	17%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Niif	OE8: Disponer del capital tecnológico y de informacion alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	250.000,00	01/09/2015	29/12/2023	76%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Servicio de notificacion a clientes que mantienen cuentas pendientes con etapa ep	OE8: Disponer del capital tecnológico y de informacion alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	208.000,00	10/01/2022	29/07/2022	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA INVERSION	Ar 2021 Edificio interinstitucional complejo de servicios públicos de cuenca	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	299.501,00	03/01/2022	08/05/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Ampliación del centro de contingencias y despacho de personal de telecomunicaciones en totoraacha	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	630.000,00	01/02/2022	07/03/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Restauracion de infraestructura de oficinas administrativas planta del cebollar	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	31/01/2022	17/02/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Construcción de la unidad de almacenamiento y servicios	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	2.928.355,39	14/05/2018	23/03/2023	47%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Readecuación e integración urbana de los exteriores del multiservicios gapal de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	390.500,00	20/01/2022	27/10/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA GESTIÓN TALENTO HUMANO - INVERSION	Ar 2021 Plan de prevencion y contingencia para enfrentar la emergencia sanitaria covid 19	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	366.782,90	03/01/2022	31/12/2022	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Inteligencia de negocio	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	21.800,00	01/12/2021	20/12/2022	19%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INVERSIÓN	2022 Ciberseguridad corporativo	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	100.000,00	09/12/2021	26/12/2022	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Peti	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/01/2021	25/07/2022	62%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN INVERSIÓN	Ar 2021 Modelo de sostenibilidad corporativa	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/03/2021	15/03/2023	29%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Optimización del modelo de gestión empresarial por procesos	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	07/01/2021	02/01/2023	42%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Estudio integral de costos, tarifas y subsidios de agua potable y saneamiento fase final	OE8: Disponer del capital tecnológico y de información alineado a la estrategia	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	16/03/2020	08/02/2023	68%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Implementación de iso 37001 sistema de gestión antisoborno	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	50.000,00	07/01/2021	30/12/2022	41%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Estudio satisfacción al cliente etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	0,00	01/09/2021	30/05/2022	100%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Coordinación ambiental cantonal y nivel de desconcentración de competencias	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	05/01/2021	12/09/2022	71%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL INVERSIÓN	Ar 2021 Plan de sostenibilidad financiera del parque nacional cajas	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1,00	05/01/2021	15/09/2022	55%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Estrategias socio - ambientales del comité de la cuenca del yanuncay	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	10.000,00	24/01/2022	29/12/2022	1%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Consolidación de áreas de conservación hídrica	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	500.001,00	03/01/2022	29/12/2022	10%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Analítica de datos de monitoreo	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	20.000,00	01/07/2020	30/12/2022	25%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Evaluación hidrológica del manejo y conservación de las cuencas hidrográficas	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	150.340,48	03/02/2020	29/09/2023	45%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Estudios mineros	OE2: Generar mecanismos de relacionamiento efectivo con los interesados	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	420.000,00	01/08/2016	29/04/2022	74%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Arrendamiento de equipo de rastreo satelital gps	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	85.038,61	03/01/2022	25/01/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA OPERACIÓN	Ar 2021 Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota vehicular maquinaria y equipos de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	319.349,88	21/01/2021	04/01/2023	34%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Abastecimiento de combustibles tipo diesel eco y super para la flota vehicular de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	303.012,72	03/01/2022	09/12/2022	8%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Arrendamiento vehiculos con chofer	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.197.120,50	08/03/2021	24/03/2023	49%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Servicio de mantenimiento de los bienes inmuebles de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	309.243,05	02/08/2021	15/03/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Programa de seguros de ramos generales de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Específicos	1.037.358,66	31/12/2020	09/02/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional					Plan Estratégico ajustado 2023			
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas					POA 2022			
Plan Anual de Inversiones (PAI)					PLAN ANUAL DE INVERSIONES POA 2022			
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
	Ar 2021 Seguros medicos y odontologicos	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	462.228,34	17/01/2022	13/07/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Servicios de seguridad y vigilancia	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	2.747.413,52	04/01/2021	18/11/2022	35%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Servicio de limpieza para las edificaciones de etapa ep	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	188.458,72	15/02/2021	14/03/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA GESTIÓN TALENTO HUMANO - OPERACIÓN	Ar 2021 Implementar un sistema de salud y seguridad ocupacional fase iv	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	38.064,00	02/01/2020	20/12/2022	38%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Capacitación servidores públicos poa ii	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	115.912,99	31/12/2020	30/12/2022	31%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Prendas de protección poa	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	267.319,87	01/09/2022	10/01/2023	0%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	Ar 2021 Uniformes poa	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	332.874,88	11/01/2021	31/05/2022	58%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - OPERACIÓN	2022 Infraestructura de ti	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	677.000,00	16/12/2021	22/12/2022	11%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Licenciamiento de software - soporte y mantenimiento	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	328.888,72	15/12/2021	08/02/2023	3%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
	2022 Servicios de tecnologías de la informacion	OE1: Lograr agilidad en la gestión organizacional	"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE" Se dispone a nivel de Objetivos General y Especificos	118.840,96	06/12/2021	03/11/2022	11%	"NO APLICA" Los proyectos de ETAPA EP no requieren aprobación de SENPLADES
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 82.699.840,42				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					31/01/2022			
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:					MENSUAL			
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):					SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN			
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):					ING. JAVIER MEDARDO SANCHEZ JARA (MBA)			
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					jsanchez@etapa.net.ec			
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:					(07)2831900 Ext. 6003			